

様式1

平成29年度工事等発注見通し

平成29年4月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港改良工事	松川浦漁港	相馬市尾浜地先		条件付一般	一般土木	5月～6月	3ヶ月	係船浮標設置工	4百万円 ～6百万円		○	
相馬港湾建設事務所	ふ頭埋立造成工事 (舗装)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内		条件付一般	舗装	5月～6月	10ヶ月	舗装工 A=16,000m ²	300百万円 ～400百万円	簡易	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事 (給水設備)	相馬港	相馬市原釜地内		条件付一般	上下水道	5月～6月	5ヶ月	配水管布設工 L=600m	30百万円 ～60百万円	特別	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事 (舗装)	相馬港	相馬郡新地町今泉地内		条件付一般	舗装	6月～7月	9ヶ月	道路舗装工 A=8,000m ²	100百万円 ～200百万円	簡易	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事 (電気設備)	相馬港	相馬市原釜地内		条件付一般	電気設備	6月～7月	9ヶ月	道路照明工 N=111基	100百万円 ～200百万円	簡易	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事 (舗装)	相馬港	相馬市原釜地内外		条件付一般	舗装	6月～7月	9ヶ月	道路舗装工 A=12,000m ²	150百万円 ～250百万円	復興	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(復興交付)工事 (駐車場)	松川浦漁港	相馬市磯部地内		条件付一般	舗装	5月～6月	5ヶ月	舗装工A=3,000m ²	30百万円 ～60百万円	特別	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(復興交付)工事 (緑地)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内		条件付一般	一般土木	5月～6月	8ヶ月	防護柵工L=150m 舗装工A=1,000m ²	30百万円 ～60百万円	特別	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(復興交付)工事 (緑地)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内		条件付一般	一般土木	5月～6月	7ヶ月	排水構造物工L=300m 舗装工A=600m ²	15百万円 ～30百万円		○	
相馬港湾建設事務所	漁港災害復旧(再復) 工事(防波堤)	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地内		条件付一般	一般土木	6月～7月	9ヶ月	防波堤工L=130m、導流堤 工L=150m	250百万円 ～350百万円	復旧	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港災害復旧(再復) 工事(防波堤)	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地内		随意契約	一般土木	5月～6月	10ヶ月	南防波堤消波工L=33.9m	10百万円 ～30百万円		○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港災害復旧(再復) 工事(防波堤)	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地先		随意契約	一般土木	4月～5月	9ヶ月	東防波堤L=148.7m、船揚場 工L=26.2m	70百万円 ～130百万円			
相馬港湾建設事務所	漁港災害復旧(再復) 工事(海岸堤防)	松川浦漁港海岸	相馬市磯部地内		条件付一般	一般土木	5月～6月	10ヶ月	海岸堤防工L=484.4m 市道復旧工L=499.0m	200百万円 ～300百万円	復旧	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港災害復旧(再復) 工事(海岸堤防)	松川浦漁港海岸	相馬市磯部地内		条件付一般	一般土木	5月～6月	10ヶ月	海岸堤防工L=400.0m 市道復旧工L=400.0m	200百万円 ～300百万円	復旧	○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式

による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

様式1

平成29年度工事等発注見通し

平成29年4月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(港湾・交付(再復))	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内		指名	土木設計	4月～5月	4ヶ月	補完業務 N=1式	2百万円 ～4百万円		○	
相馬港湾建設事務所	台帳整備業務委託(港湾・交付(再復))	相馬港	相馬市原釜地内外		指名	地上測量	5月～6月	4ヶ月	台帳整備 N=1式	2百万円 ～4百万円		○	
相馬港湾建設事務所	地質調査業務委託(漁港・補助(再復))	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地内		指名	調査	4月～5月	3ヶ月	地質調査ボーリング N=1式	4百万円 ～7百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助(再復))	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地内		指名	土木設計	5月～6月	6ヶ月	漁港施設(耐震化)詳細設計N=1式	8百万円 ～12百万円		○	変更
相馬港湾建設事務所	地質調査業務委託(漁港・補助(再復))	松川浦漁港	相馬市尾浜地内		指名	調査	4月～5月	3ヶ月	地質調査ボーリング N=1式	15百万円 ～25百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助(再復))	松川浦漁港	相馬市尾浜地内		指名	土木設計	4月～5月	6ヶ月	護岸嵩上詳細設計 N=1式	15百万円 ～25百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助(再復))	松川浦漁港	相馬市尾浜地内		指名	土木設計	5月～6月	6ヶ月	漁港施設(耐震化)詳細設計N=1式	15百万円 ～25百万円		○	変更
相馬港湾建設事務所	地質調査業務委託(漁港・補助(再復))	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地内		指名	調査	4月～5月	3ヶ月	地質調査ボーリング N=1式	10百万円 ～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助(再復))	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地内		指名	土木設計	5月～6月	6ヶ月	漁港施設(耐震化)詳細設計N=1式	10百万円 ～20百万円		○	変更
相馬港湾建設事務所	地質調査業務委託(漁港・補助(再復))	請戸漁港	双葉郡浪江町大字請戸地内		指名	調査	4月～5月	3ヶ月	地質調査ボーリング N=1式	10百万円 ～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助(再復))	請戸漁港	双葉郡浪江町大字請戸地内		指名	土木設計	5月～6月	6ヶ月	漁港施設(耐震化)詳細設計N=1式	8百万円 ～12百万円		○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。