

当初・変更

工事執行機関 01135

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年6月22日
工事番号	17-01135-0006	工事名	本庁舎昇降機設備3号機改修（減災化対策）工事	着工	平成29年6月22日
入札執行年月日	平成29年6月16日	発注種別	14 機械設備工事	完成	平成29年12月18日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名					予定価格
工事箇所 自	福島市杉妻町2-16				28,620,000
至					
工事概要	既存不適格部分の解消(1)戸開走行保護装置の設置(2)機械室・昇降路・ピット内耐震対策 模様替				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
000202 日本オーチス・エレベータ （株）東北支店	仙台市青葉区一番町一丁目3番1号		
	(1) 26,200,000	(2)	28,296,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1. 随意契約とする理由</p> <p>本工事は、本庁舎のエレベーター3号機について、経年劣化に伴う改修と地震対策を行う工事であり、以下の理由により、随意契約とした。</p> <p>① 工事に用いる部品のほとんどは、昇降機の製造者である日本オーチス・エレベータ(株)が製造する部品に特定され、他社が製造する同等品等での対応は不可能である。</p> <p>② 日本オーチス・エレベータ(株)製造部品であっても、他社が施工した場合、昇降機の故障・事故が生じた際の責任の所在が不明確となり、維持管理に支障が生じることになる。</p> <p>2. 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>随意契約とする具体的な理由に同じ。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増減	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	