

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

平成31年1月末現在

トンネル掘削率



51%


※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。(1,465m)

トンネル完成率



33%

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。




※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

■ 平面図

■ 1月の工事状況

トンネル掘削率が50%を突破!!



トンネル入口から
1,465m
の状況

壁面には、入口からの
距離を表示しています。



工事中のトンネル内の照明灯
(赤色)

・消火器のある場所は赤色の照明灯を設置して、トンネル内で働く全ての作業員に分かるようにしています。
※200m 間隔で設置しています。



工事中のトンネル内の照明灯
(青色)

・非常ベルや非常電話のある場所には青色の照明灯を設置して、緊急時にすみやかに通報ができるようにしています。
※300m 間隔で設置しています。

