

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年11月20日 現在

■工事

| 担当事務所(課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-----------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|--|--------------|---------|------|----------|---|---------------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | | 改良舗装工 L=80.0m W=6.0(8.0)m 切土V=300m ³ | 13百万円~18百万円 | 特別簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 小野富岡線 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年7月 | 9ヶ月 | | 道路改良工 L=800.0m W=6.5(11.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 小野富岡線 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | (準備期間確保) | 舗装工 L=740.0m W=6.5(11.0)m A=6,479.9m ² | 100百万円~200百万円 | 特別簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 小野富岡線 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和8年2月 | 4ヶ月 | | 舗装工 L=1,000.0m W=6.5(11.0)m A=2,000m ² | 14百万円~20百万円 | 地域密着型 | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 浪江鹿島線 | 双葉郡浪江町大字西台地内 | 双葉郡浪江町大字西台地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 6ヶ月 | | 改良舗装工 L=100.0m W=6.0(10.0)m | 100百万円~200百万円 | 簡易型 | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 浪江鹿島線 | 双葉郡浪江町大字西台地内 | 双葉郡浪江町大字西台地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 5ヶ月 | | 改良舗装工 L=190.0m W=6.0(10.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | | 改良舗装工 L=114.6m W=6.0(8.0)m 切土V=140m ³ | 15百万円~30百万円 | 特別簡易型 | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 条件付一般 | | 10_法面処理工事 | 令和8年1月 | 6ヶ月 | | 法面工 L=215.0m W=6.0(8.0)m 植生基材吹付A=1,200m ² | 15百万円~30百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和8年1月 | 6ヶ月 | | 舗装工 L=70.0m W=6.0(8.0)m 舗装A=650m ² | 15百万円~30百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 富岡大越線 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和8年1月 | 6ヶ月 | | 舗装工 L=70.0m W=6.0(8.0)m 舗装A=500m ² | 15百万円~30百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 長塚請戸浪江線 | 浪江町大字幾世橋地内 | 浪江町大字幾世橋地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 9ヶ月 | | 舗装工 L=200m W=6.0(10.0)m | 100百万円~120百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 小野富岡線 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和8年2月 | 4ヶ月 | | 舗装補修工 車道L=500.0m A=2,000m ² 歩道L=350m A=700m ² | 14百万円~20百万円 | 地域密着型 | ○ | 追加 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 小野富岡線 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 4ヶ月 | | 防護柵工 L=380.0m | 14百万円~20百万円 | 地域密着型 | ○ | 追加 |
| 相双建設事務所 | 都市公園(交付)工事(受水槽更新) | 東ヶ丘公園 | 南相馬市原町区牛来地内 | 南相馬市原町区牛来地内 | 条件付一般 | | 05_暖冷房衛生設備工事 | 令和7年11月 | 6ヶ月 | | 受水槽更新N=1箇所 | 30百万円~50百万円 | 特別簡易型 | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋梁維持(維持)工事(橋梁補修) | 北泉小高線 | 南相馬市小高区小高地内 小高跨線橋 | 南相馬市小高区小高地内 小高跨線橋 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年11月 | 13ヶ月 | (フレックス) | 支承取替工 N=1式 断面修復工 N=1式 | 100百万円~150百万円 | 特別簡易型 | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区大原地内 遠田橋外 | 南相馬市原町区大原地内 遠田橋外 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年8月 | 6ヶ月 | | 橋梁補修 N=2橋 | 45百万円~55百万円 | 特別簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年2月 | 11ヶ月 | | 1-1工区 道路改良工 L=560m W=6.5(10.75)m | 300百万円~500百万円 | 簡易型 | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年2月 | 10ヶ月 | | 橋梁下部工 N=2基 (直接基礎) | 100百万円~200百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(歩道橋) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区下高平地内 | 南相馬市原町区下高平地内 | 条件付一般 | | 06_鋼橋上部工事 | 令和7年10月 | 8ヶ月 | | 歩道橋撤去 N=1基 | 50百万円~100百万円 | 簡易型 | ○ | 公告済 |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年11月20日 現在

■工事

| 担当事務所(課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-----------|----------------------|--------|----------------|----------------|--------|--|------------|---------|------|--|--|---------------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区下高平地内 | 南相馬市原町区下高平地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年12月 | 10ヶ月 | | 国道6号交差点部改良舗装工 L=300m W=6.0(8.0)m A=2,400m | 150百万円~200百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年12月 | 11ヶ月 | | 3工区道路改良工 L=880m W=6.5(10.75)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 07_PC橋上部工事 | 令和8年2月 | 9ヶ月 | | 橋梁上部工 L=20.0m W=10.75m | 100百万円~150百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 10ヶ月 | | 2-1工区+地盤改良①道路改良工 L=340m W=6.0(8.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字上羽鳥地内 | 双葉郡双葉町大字上羽鳥地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | | 3工区改良舗装工 L=670m W=6.0(8.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 双葉郡双葉町大字上羽鳥地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年11月 | 6ヶ月 | | 2-3工区+地盤改良②道路改良工 L=460m W=6.0(8.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(盛土) | 浪江三春線 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年11月 | 10ヶ月 | | 2号調整池 N=1箇所造成盛土工 V=150,000m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(盛土) | 浪江三春線 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内 | 双葉郡葛尾村大字葛尾地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年11月 | 10ヶ月 | | 1号調整池 N=1箇所造成盛土工 V=100,000m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区上高平地内 | 南相馬市原町区上高平地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年1月 | 6ヶ月 | | 浪江鹿島線交差点部改良舗装工 L=240m W=6.5(13.5)m A=3,240m2 | 50百万円~100百万円 | 特別簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区北新田地内 | 南相馬市原町区北新田地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年1月 | 10ヶ月 | | 改良舗装工 L=640m W=6.5(13.5)m A=8,640m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区北長野地内 | 南相馬市原町区北長野地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年1月 | 10ヶ月 | | 改良舗装工 L=540m W=6.5(13.5)m A=7,290m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(改良舗装) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区北長野地内 | 南相馬市原町区北長野地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年1月 | 10ヶ月 | | 現道交差点部改良舗装工 L=460m W=6.5(13.5)m A=6,210m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 国道114号 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | | 3-2工区改良舗装工 L=300.0m W=6.0(9.75)m A=2,925.0m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 浪江三春線 | 双葉郡浪江町大字屋曾根地内外 | 双葉郡浪江町大字屋曾根地内外 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和7年12月 | 11ヶ月 | | 改良舗装工 L=460.0m W=6.0(8.0)m A=4,700.0m2 | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 10ヶ月 | | 2-2工区道路改良工 L=350m W=6.0(8.0)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年2月 | 11ヶ月 | | 1-2工区道路改良工 L=680m W=6.5(10.75)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年2月 | 11ヶ月 | | 2-1工区道路改良工 L=820m W=6.5(10.75)m | 200百万円~300百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 広野小高線 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年2月 | 10ヶ月 | | 2-2工区道路改良工 L=500m W=6.5(10.75)m | 150百万円~250百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年11月20日 現在

■工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約方式 | | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|--------------------|--------|--------------|--------------|--------|--|------------|---------|------|--|--|---------------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相双建設事務所 | 道路橋りょう整備(帰還)工事(舗装) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 双葉郡双葉町大字松倉地内 | 条件付一般 | | 02_舗装工事 | 令和8年3月 | 6ヶ月 | | 2工区 舗装工 L=800m W=6.0(8.0)m A=6,400m ² | 100百万円～200百万円 | 簡易型 | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 河川(交付)工事(改良舗装) | 小泉川筋 | 相馬市中村地内 | 相馬市中村地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 10ヶ月 | | 改良舗装工 L=90m W=6.0(12.0)m A=1,080m ² | 50百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 河川(交付)工事(橋梁上部) | 小泉川筋外 | 相馬市中村地内 | 相馬市中村地内 | 条件付一般 | | 07_PC橋上部工事 | 令和7年12月 | 5ヶ月 | | 橋梁上部工 単純プレーム合成桁架設工 L=25.0m W=6.0(9.9)m | 70百万円～90百万円 | 簡易型 | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 河川(交付)工事(護岸) | 小泉川筋 | 相馬市中村地内 | 相馬市中村地内 | 条件付一般 | | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 8ヶ月 | | 護岸工 L=300m A=1350m ² | 150百万円～250百万円 | 簡易型 | ○ | |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

| 担当事務所(課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所(自) | 業務場所(至) | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|------|-------------------------------|-------------|------|------|-----|
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道整・再復) | 広野小高線 | 南相馬市小高区蛭沢地内外 | 南相馬市小高区蛭沢地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年10月 | 5ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備委託(道整・再復) | 長塚請戸浪江線 | 双葉郡浪江町大字幾世橋地内 | 双葉郡浪江町大字幾世橋地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 4ヶ月 | 道路台帳整備 L=650m | 6百万円～8百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 幾世橋小高線 | 浪江町大字北幾世橋地内 | 浪江町大字北幾世橋地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | 台帳整備 N=1式 | 10百万円～15百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 富岡停車場線 | 富岡町大字小浜地内 | 富岡町大字小浜地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 7ヶ月 | 台帳整備 N=1式 | 10百万円～15百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(道整・再復) | 小野富岡線 | 双葉郡川内村上川内地内 | 双葉郡川内村上川内地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 9ヶ月 | 台帳整備 N=1式 | 10百万円～15百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 浪江鹿島線 | 浪江町大字西台地内 | 浪江町大字西台地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 7ヶ月 | 台帳整備 N=1式 | 15百万円～20百万円 | | ○ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 落合浪江線 | 浪江町大字高瀬地内 | 浪江町大字高瀬地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 6ヶ月 | 台帳整備 N=1式 | 10百万円～15百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 国道288号 | 大熊町大字野上地内 | 大熊町大字野上地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 4ヶ月 | 権利者調査 N=1式 | 8百万円～12百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 公園台帳整備業務委託(都市公園・祈念) | 復興祈念公園 | 双葉郡双葉町大字中野地内外 | 双葉郡双葉町大字中野地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 5ヶ月 | 公園台帳整備 A=36.9ha | 10百万円～30百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(都市公園・祈念) | 長塚請戸浪江線外 | 双葉郡双葉町大字中野地内外 | 双葉郡双葉町大字中野地内外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 5ヶ月 | 道路台帳整備 L=1.66km | 3百万円～5百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路網基礎調査業務委託(道改・調査) | 広野小高線 | 双葉郡大熊町大字夫沢地内外 | 双葉郡大熊町大字夫沢地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年12月 | 4ヶ月 | 道路網基礎調査N=1式 | 5百万円～6百万円 | | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(ダム維持) | 真野ダム | 飯館村大倉字松ヶ平地内 | 飯館村大倉字松ヶ平地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 5ヶ月 | ダム貯水池堆砂測量 N=35側線 | 5百万円～10百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 河川監視カメラ設置業務委託(流総) | 北泉大磯地区海岸 | 南相馬市原町区北泉地内 | 南相馬市原町区北泉地内 | 随意契約 | その他 | 令和7年10月 | 4ヶ月 | 河川監視カメラ設置 N=1箇所 | 3百万円～5百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(流総) | 小泉川一外 | 相馬市中村地内外 | 相馬市中村地内外 | 随意契約 | 19_地上測量 | 令和7年10月 | 4ヶ月 | 路線測量L=0.05km 危機管理型水位計N=5箇所 | 10百万円～15百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道維・維補) | 原町川俣線 | 南相馬市原町区大原地内 八木沢トンネル | 南相馬市原町区大原地内 八木沢トンネル | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年10月 | 5ヶ月 | 非常警報設備更新設計 N=1式 | 9百万円～11百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道維・維補) | 原町川俣線外 | 南相馬市原地区大原地内 沢見橋外 | 南相馬市原地区大原地内 沢見橋外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 橋梁補修設計 N=2橋 | 15百万円～25百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道維・維補) | 原町川俣線外 | 南相馬市原地区大原地内 不動滝橋外 | 南相馬市原地区大原地内 不動滝橋外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 橋梁補修設計 N=2橋 | 15百万円～25百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道維・維補) | 相馬新地線外 | 相馬市百槻地内 百槻橋外 | 相馬市百槻地内 百槻橋外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 橋梁補修設計 N=2橋 | 10百万円～15百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(やさ道) | 小浜字町線 | 南相馬市原町区旭町地内 | 南相馬市原町区栄町地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年10月 | 4ヶ月 | 歩道設計 L=940m | 3百万円～5百万円 | | ○ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 国道114号 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 双葉郡浪江町大字赤宇木地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 道路台帳整備 N=1式 | 7百万円～9百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 広野小高線 | 双葉郡大熊町熊川地内 | 双葉郡大熊町熊川地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 3ヶ月 | 道路台帳整備 N=1式 | 2百万円～4百万円 | | ○ | |

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

| 担当事務所(課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所(自) | 業務場所(至) | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|------|-----------------------------------|-------------|------|------|-----|
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 小良ヶ浜野上線 | 双葉郡富岡町小良ヶ浜地内 | 双葉郡富岡町小良ヶ浜地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 道路台帳整備 N=1式 | 2百万円~4百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(道改・改良) | 相馬浪江線 | 南相馬市鹿島区御山地内 | 南相馬市鹿島区御山地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 道路台帳整備 N=1式 | 2百万円~4百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(道改・改良) | 浪江国見線 | 相馬郡飯館村大字佐須地内 | 相馬郡飯館村大字佐須地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 権利者調査 N=1式 | 5百万円~10百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(道改・改良) | 浪江国見線 | 相馬郡飯館村大字佐須地内 | 相馬郡飯館村大字佐須地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 道路予備設計 L=940m | 5百万円~10百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(生活基盤) | 富岡大越線 | 双葉郡富岡町大字上手岡字下千里地内 | 双葉郡富岡町大字上手岡字下千里地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 2ヶ月 | 現地測量A=0.003km2 権利者調査 N=1式 | 2百万円~4百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(生活基盤) | 相馬浪江線 | 相馬市坪田字雷前地内 | 相馬市坪田字雷前地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 2ヶ月 | 現地測量A=0.002km2 権利者調査 N=1式 | 2百万円~4百万円 | | ⊖ | 取消 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(道整・帰還) | 原野川俣線 | 南相馬市原町区下高平地内 | 南相馬市原町区下高平地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年10月 | 5ヶ月 | 道路詳細設計 L=720.0m | 5百万円~10百万円 | | ⊖ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(道整・再復) | 国道114号 | 双葉郡浪江町大字赤字木地内 | 双葉郡浪江町大字赤字木地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 3ヶ月 | 法面設計 N=1箇所 | 3百万円~7百万円 | | ⊖ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(生活基盤) | 相馬亘理線 | 相馬市尾浜地内 | 相馬市尾浜地内 | 随意契約 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 2ヶ月 | 権利者調査 N=1式 | 2百万円~3百万円 | | ○ | 修正 |
| 相双建設事務所 | 道路台帳整備業務委託(道整・帰還) | 井手長塚線 | 双葉郡双葉町大字下羽鳥地内 | 双葉郡双葉町大字長塚地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 道路台帳整備 N=1式 | 8百万円~12百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 交通量調査業務委託(道改・調査) | 相馬亘理線 | 相馬市尾浜地内 | 相馬市尾浜地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 交通量調査 N=1式 | 2百万円~3百万円 | | ○ | 追加 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(生活基盤) | 相馬亘理線 | 相馬市尾浜地内 | 相馬市尾浜地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 交差点概略設計 N=1式 | 2百万円~3百万円 | | ○ | 追加 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(発土処理) | 小泉川筋外 | 相馬市今田地内 | 相馬市今田地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 5ヶ月 | UAVレーザー測量 A=0.2km2 | 10百万円~20百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 地質調査業務委託(河改・改良) | 高瀬川筋 | 双葉郡浪江町井出地内 | 双葉郡浪江町井出地内 | 指名 | 21_調査 | 令和7年11月 | 3ヶ月 | 機械ボーリング N=2孔 | 3百万円~10百万円 | | ⊖ | 契約済 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(河改・改良) | 真野川筋 | 南相馬市鹿島区柗窪地内 | 南相馬市鹿島区柗窪地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 3ヶ月 | 民有保安林解除申請関係書類作成 N=1式 | 2百万円~6百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 設計業務委託(河改・改良) | へべ沢筋 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 双葉郡川内村大字上川内地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和7年11月 | 3ヶ月 | 国有林野貸付申請書作成 N=1式 | 2百万円~6百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(海岸・交付) | 渋佐萱浜海岸外 | 南相馬市原町区萱浜地区外 | 南相馬市原町区萱浜地区外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 7ヶ月 | 深淺測量 N=12側線 汀線測量 L=1.5km | 10百万円~20百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 測量業務委託(海岸・交付) | 熊川海岸外 | 双葉郡大熊町熊川地区外 | 双葉郡大熊町熊川地区外 | 指名 | 19_地上測量 | 令和7年11月 | 7ヶ月 | 深淺測量 N=24側線 汀線測量 L=1.5km | 10百万円~20百万円 | | ○ | 公告済 |
| 相双建設事務所 | 地質調査業務委託(河改・改良) | 笹部川筋 | 南相馬市原町区大木戸地内 | 南相馬市原町区大木戸地内 | 指名 | 21_調査 | 令和7年12月 | 3ヶ月 | 機械ボーリング N=3孔 | 5百万円~15百万円 | | ○ | |
| 相双建設事務所 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 小泉川筋 | 相馬市中村地内 | 相馬市中村地内 | 指名 | 21_調査 | 令和7年11月 | 4ヶ月 | 機械ボーリング N=4孔 | 5百万円~10百万円 | | ⊖ | 契約済 |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

様式1

令和7年度工事等発注見通し

令和7年11月20日 現在

■測量等

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|------|--------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|----|------|------|------|----|
|---------------|------|--------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|----|------|------|------|----|

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。