

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,104	1,828	1,373	87%	65%
河川	253	227	158	90%	62%
砂防	21	21	20	100%	95%
海岸	156	110	26	71%	17%
道路	722	674	628	93%	87%
橋梁	45	36	26	80%	58%
港湾	332	294	245	89%	74%
漁港	478	369	173	77%	36%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,104	1,828	1,373	87%	65%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	535	528	528	99%	99%
浜通り	1,543	1,274	819	83%	53%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	528	528	99%	99%
河川	72	71	71	99%	99%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	388	388	98%	98%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,543	1,274	819	83%	53%
河川	176	151	82	86%	47%
砂防	9	9	8	100%	89%
海岸	156	110	26	71%	17%
道路	312	270	224	87%	72%
橋梁	32	23	13	72%	41%
港湾	331	293	244	89%	74%
漁港	478	369	173	77%	36%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	249	100%	96%
河川	112	112	108	100%	96%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	78	100%	92%
橋梁	7	7	7	100%	100%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	282	278	98%	97%
河川	240	235	231	98%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	282	278	98%	97%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	265	262	98%	97%
浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	265	262	98%	97%
河川	231	226	223	98%	97%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	12	100%	92%
河川	6	6	5	100%	83%
道路	7	7	7	100%	100%