

平成23年9月20日
福島県農林水産部農村基盤整備課

農地・農業用施設の災害査定結果について

東日本大震災により被害を受けた農地・農業用施設（農地・水路・ため池・農道等）・農村生活環境施設（集落排水等）関係の復旧工事に向け、農地・農業用施設・農村生活環境施設にかかる第13次災害査定が終了しました。

◎ 農地・農業用施設・農村生活環境施設

1 災害査定の結果概要（第13次）

- 第13次災害査定は、9月12日（月）から9月16（金）までの日程で行いました。
- 災害査定では、農林水産省東海農政局及び同近畿農政局、同九州農政局、財務省東北財務局、同北海道財務局、同北陸財務局から査定官及び立会官総勢6名が3班に分かれて県北、県中、県南、相双管内で実地査定を実施しました。
- 災害査定の結果、各班合計で98件の被害箇所を確認し、約6億7千4百万円の復旧額を確定しました。（内訳は別紙1のとおり）
- 第13次査定までの累計は、件数988件、復旧額で約107億1千1百万円となりました。
- なお、平成23年7月7日付けで決定された国直轄災害復旧事業（白河矢吹地区）の災害復旧事業費33億3千7百万円を加えると、復旧額で約140億4千8百万円となっています。

2 今後の予定

- 第13次査定までに復旧額が確定した箇所の工事発注に向けて準備を進めるとともに、第14次査定を9月26日（月）から9月30日（金）に実施してまいります。

査定名	査定日程（予定）	
第1次査定	平成23年5月17日（火）～5月20日（金）	済
第2次査定	平成23年6月6日（月）～6月10日（金）	済
第3次査定	平成23年6月13日（月）～6月17日（金）	済
第4次査定	平成23年6月27日（月）～7月1日（金）	済
第5次査定	平成23年7月11日（月）～7月15日（金）	済
第6次査定	平成23年7月19日（火）～7月22日（金）	済
第7次査定	平成23年7月25日（月）～7月29日（金）	済
第8次査定	平成23年8月1日（月）～8月5日（金）	済
第9次査定	平成23年8月8日（月）～8月12日（金）	済
第10次査定	平成23年8月22日（月）～8月26日（金）	済
第11次査定	平成23年8月29日（月）～9月2日（金）	済
第12次査定	平成23年9月5日（月）～9月9日（金）	済
第13次査定	平成23年9月12日（月）～9月16日（金）	済
第14次査定	平成23年9月26日（月）～9月30日（金）	
第15次査定	平成23年10月3日（月）～10月7日（金）	
第16次査定以降	関係機関と日程を調整次第、順次実施予定	

【問い合わせ先】

農林水産部 農村基盤整備課
（担当者） 副課長兼主任主査 渡部 幸英
TEL 024-521-7407 （内線）3365
FAX 024-521-7883

農 地 及 び 農 業 用 施 設 等 の 査 定 決 定 額

別紙 1

第13次

H23. 9. 12～16実施

平成23年9月16日現在

(金額：千円)

管内	査定額合計		農 地 上段()は畑の面積で内数			農 業 用 施 設																生活関連 (集落排水施設等)		海岸保全施設	
						ため池		頭首工		水 路		揚水機		堤 防		道 路		橋 梁		農地保全施設					
	カ所	金額	カ所	面積	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額	カ所	金額
県北	3	27,151		ha		1	4,760			2	22,391									3	27,151				
県中	67	296,901	12	(0.30) 6.82	63,268	14	131,739	1	6,351	33	83,092	2	4,341			5	8,110			55	233,633				
県南	8	87,157	4	(0.19) 1.48	28,727			1	27,834	2	13,215					1	17,381			4	58,430				
会津																									
南会津																									
相双	20	262,846	3	1.41	6,366	11	72,780			4	18,070									15	90,850	2	165,630		
いわき																									
計	98	674,055	19	(0.49) 9.71	98,361	26	209,279	2	34,185	41	136,768	2	4,341			6	25,491			77	410,064	2	165,630		