


大玉村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成29年10月完了)





計画数に対する除染の進捗状況(平成29年10月完了)

住宅(戸)	
進捗数	2,358 (100.0%)
発注数	2,358 (100.0%)
計画数	2,358

公共施設等(施設数)	
進捗数	150 (100.0%)
発注数	150 (100.0%)
計画数	150

道路(km)	
進捗数	134.4 (100.0%)
発注数	134.4 (100.0%)
計画数	134.4

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	414.1 (100.0%)
発注数	414.1 (100.0%)
計画数	414.1

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	住宅に含む
発注数	
計画数	



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況



仮置場の整備状況(平成29年6月末時点)

搬入済み	6ヶ所
搬入中	5ヶ所
搬入前	1ヶ所



仮置場



仮置場