

当初・変更

入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	27年 2月 10日
工事番号	14-41341-0091	工事名	公共災害復旧工事（法面工）	着工	27年 2月 10日
入札執行年月日	27年 2月 5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	柳津昭和線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字琵琶首地内			3,906,360	
至					
工事概要	復旧延長 L=20.0m 法面工A=188.9 m <sup>2</sup> フトンカゴ工 L=20.0m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10002447 佐久間建設工業（株）	3	(1) 3,680,000 (3)	(2) (4)		
10000133 滝谷建設工業（株）	3	(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)		
10002454 山十建設（株）	3	(1) 3,750,000 (3)	(2) (4)		
10002422 金子建設（株）	3	(1) 3,610,000 (3)	(2) (4)		
10002429 大和建设工業（株）	3	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)		
10003844 （有）西村土建	3	(1) 3,590,000 (3)	(2) (4)		
10003613 羽賀建設工業（株）	3	大沼郡三島町大字滝谷字居平510 (1) 3,560,000 (3)		(2) (4)	3,844,800
10002486 栗城馬場工業（株）	3	(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)		
10003609 大成建設工業（株）	3	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回工事を予定している 第14-41341-0091号  
公共災害復旧工事（法面工）は、平成26年7月8日～9日の台風8  
号および梅雨前線による異常出水により被災し、既設法面が崩落し  
ていることから緊急に復旧工事を施工する必要があるため、地方自  
治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とし  
たい。