

## 東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,107	1,960	1,563	93%	74%
河川	250	242	204	97%	82%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	156	134	36	86%	23%
道路	728	702	650	96%	89%
橋梁	44	39	30	89%	68%
港湾	331	310	266	94%	80%
漁港	480	415	259	86%	54%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,107	1,960	1,563	93%	74%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	534	534	533	100%	99.8%
浜通り	1,547	1,400	1,004	90%	65%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	533	100%	99.8%
河川	71	71	71	100%	100%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	394	393	100%	99.7%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,547	1,400	1,004	90%	65%
河川	174	166	128	95%	74%
砂防	9	9	9	100%	100%
海岸	156	134	36	86%	23%
道路	318	292	241	92%	76%
橋梁	31	26	17	84%	55%
港湾	330	309	265	94%	80%
漁港	480	415	259	86%	54%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	254	100%	98%
河川	112	112	112	100%	100%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	79	100%	93%
橋梁	7	7	7	100%	100%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

## 台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	287	282	100%	98%
河川	240	240	235	100%	98%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	287	282	100%	98%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	270	265	100%	98%
浜通り	13	13	13	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	270	265	100%	98%
河川	231	231	226	100%	98%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100%	100%
河川	6	6	6	100%	100%
道路	7	7	7	100%	100%