

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札 (見 積) 執 行 調 書
入 札 (契 約) 結 果 書

年災		事項				契約	平成28年1月26日
工事番号	15-41371-0107	工 事 名	設計業務委託（土木災害・再復）			着工	平成28年1月26日
入札執行年月日	平成28年1月21日		発注種別	22 土木設計 22 土木設計		完成	平成28年3月25日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	波倉地区海岸					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡楡葉町大字波倉字浜畑地内					1,861,920	
至							
工 事 概 要	堤防修正設計 L = 2 2 5 . 6 m						

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
300006440 いであ (株) 福島支店	福島市 宮下町17-18 (1) 1,280,000 (3)	(2) (4)	1,382,400
300006444 アジア航測 (株) 福島支店	(1) 2,480,000 (3)	(2) (4)	
300006461 八千代エンジニアリング (株) 福島事務所	(1) 2,873,000 (3)	(2) (4)	
300006470 (株) 建設技術研究所 福島事 務所	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
300006479 (株) オリエンタルコンサルタ ンツ 福島事務所	(1) 2,661,700 (3)	(2) (4)	
300006486 (株) 東京建設コンサルタント 東北支社	(1) 2,200,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株) 福島事務所	(1) 3,175,000 (3)	(2) (4)	
300006689 (株) ニュージェック 福島事 務所	(1) 1,950,000 (3)	(2) (4)	
300006709 (株) エイト日本技術開発 東 北支社	(1) 2,300,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

107

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の設計業務委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 委託名	設計業務委託（土木災害・再復）
(2) 路・河川等名	波倉地区海岸
(3) 委託箇所	双葉郡楡葉町大字波倉字浜畑地内
(4) 委託内容	堤防修正設計 L=225.6m

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、楡葉町大字波倉字浜畑地内に位置する海岸堤防の堤防詳細修正設計を実施するものである。

当該箇所においては、多数相続発生により任意による速やかな取得が困難な事業用地が存在するため、一部海岸堤防の整備に遅れが生じる可能性が高まった。

そのため、周辺背後地の土地利用を考慮した堤防取付道路の計画見直しを含めて取得困難用地を考慮した再度の堤防整備計画検討を行う必要が生じた。

楡葉町は平成27年9月5日に避難指示が解除されており、楡葉町民の帰町に向けた安全安心の確保の観点からも、一刻も早い堤防復旧が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

発注の時期については、用地調査結果及び用地交渉の経過等の分析の結果、任意による取得が困難であるとの判断が平成27年12月に確認されたため、平成27年12月下旬の起工となったものである。