





土木部管理施設の除染の進捗状況(12月末)

H27.12.31現在

1. 除染の進捗状況(12月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1493 km※	1068 km	71.5 %	749 km	50.2 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	60 団地	46 団地	76.7 %	38 団地	63.3 %

※道路の全体計画は、市町村の面的除染を実施する区域内の路線で、設計済みの道路延長。



2. 除染の月毎進捗状況

