

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年6月16日
工事番号	16-41312-0015	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成28年8月15日
入札執行年月日	平成28年6月10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月2日
審議番号	公所	000050	本庁	92.74%	
路線・河川名	移川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市西新殿字太郎田 地内			35,050,320	
至					
工事概要	復旧延長 L=97.3m 積ブロック工 A=453.5m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額 及び 再入札額		
100003277 (株) 本多組	(1) 32,300,000 (3)	(2) (4)	
100003280 (有) 村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003314 國新建設 (株)	(1) 31,500,000 (3)	(2) (4)	
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	二本松市 油井字長谷堂 69		
	(1) 30,100,000 (3)	(2) (4)	32,508,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年6月16日
工事番号	16-41312-0015	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成28年8月15日
入札執行年月日	平成28年6月10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月21日
審議番号	公所	000050	本庁		
路線・河川名	移川筋			予定価格	
工事箇所	自 二本松市西新殿字太郎田 地内			35,050,320	
	至				
工事概要	復旧延長 L=97.3m 積ブロック工 A=453.5m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) 30,800,000 (3)	(2) (4)	
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株) 佐藤組	(1) 30,500,000 (3)	(2) (4)	
100003078 (株) 長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41312-0015
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 移川筋
- (4) 工事箇所 二本松市西新殿字太郎田地内

## 2 随意契約の理由

当該工事は、平成27年9月9日～11日の豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状況にあり、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図るため、緊急に工事を行う必要があることから随意契約するものである。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

