

東日本大震災

平成30年2月28日時点

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,144	2,113	1,963	98.6%	91.6%
河川	261	250	228	95.8%	87.4%
砂防	22	22	22	100.0%	100.0%
海岸	157	156	121	99.4%	77.1%
道路	762	755	748	99.1%	98.2%
橋梁	45	42	38	93.3%	84.4%
港湾	331	331	321	100.0%	97.0%
漁港	469	460	388	98.1%	82.7%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,144	2,113	1,963	98.6%	91.6%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,583	1,552	1,402	98.0%	88.6%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,583	1,552	1,402	98.0%	88.6%
河川	185	174	152	94.1%	82.2%
砂防	9	9	9	100.0%	100.0%
海岸	157	156	121	99.4%	77.1%
道路	352	345	338	98.0%	96.0%
橋梁	32	29	25	90.6%	78.1%
港湾	330	330	320	100.0%	97.0%
漁港	469	460	388	98.1%	82.7%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。

新潟・福島豪雨災害

平成30年2月28日時点

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	257	257	257	100.0%	100.0%
河川	112	112	112	100.0%	100.0%
砂防	14	14	14	100.0%	100.0%
道路	82	82	82	100.0%	100.0%
橋梁	7	7	7	100.0%	100.0%
直轄委託分	42	42	42	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。

台風15号災害

平成30年2月28日時点

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	287	287	100.0%	100.0%
河川	240	240	240	100.0%	100.0%
砂防	2	2	2	100.0%	100.0%
道路	44	44	44	100.0%	100.0%
橋梁	1	1	1	100.0%	100.0%
方部別	287	287	287	100.0%	100.0%
会津	4	4	4	100.0%	100.0%
中通り	270	270	270	100.0%	100.0%
浜通り	13	13	13	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100.0%	100.0%
河川	3	3	3	100.0%	100.0%
橋梁	1	1	1	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	270	270	100.0%	100.0%
河川	231	231	231	100.0%	100.0%
砂防	2	2	2	100.0%	100.0%
道路	37	37	37	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100.0%	100.0%
河川	6	6	6	100.0%	100.0%
道路	7	7	7	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。