

東日本大震災

平成31年1月31日時点

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,145	2,126	2,040	99.1%	95.1%
河川	261	257	234	98.4%	89.6%
砂防	22	22	22	100.0%	100.0%
海岸	157	156	133	99.3%	84.7%
道路	762	757	751	99.3%	98.5%
橋梁	45	43	41	95.5%	91.1%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	470	463	431	98.5%	91.7%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,145	2,126	2,040	99.1%	95.1%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,584	1,565	1,479	98.8%	93.3%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,584	1,565	1,479	98.8%	93.3%
河川	185	181	158	97.8%	85.4%
砂防	9	9	9	100.0%	100.0%
海岸	157	156	133	99.3%	84.7%
道路	352	347	341	98.5%	96.8%
橋梁	32	30	28	93.7%	87.5%
港湾	330	330	330	100.0%	100.0%
漁港	470	463	431	98.5%	91.7%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。