

令和2年度社会福祉施設等施設整備事業に係るスケジュール

年度	月	国	福島県	法人	
R1	7月		事業計画受理 ←	事業計画提出	
	9月		事業者ヒアリング		
	11月		ヒアリング結果に基づき選考		
	1月			社会福祉施設等審査会 (選考通過事業のみ)	
				国庫協議書作成依頼 →	協議書作成
			協議書受理 ←	国へ協議書提出 ←	県へ協議書提出 ←
R2	4月	国のヒアリング			
	7月	内示 →	内示受理		
	8月		内示 →	内示受理	
	9月			交付申請受理 ←	交付申請
				県設計審査	
		交付決定 ←	交付申請		
			補助金交付決定 →	交付決定受理	
				業者選考 入札 契約	
			着工報告 ←	着工	
	3月			完了報告 ←	竣工
				県成果確認(現地確認) ※建築基準法等の検査を完了していることが必要 となります。	
				額の確定 ←	実績報告
			額の確定 ←	実績報告	
			補助金交付	サービス開始	

※想定スケジュールとなりますので、実際とは異なる場合があります。

※入札については、交付決定後に行わないと補助の対象外になります。