

東日本大震災

令和元年7月31日時点

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,159	2,133	2,070	98.7%	95.8%
河川	265	258	239	97.3%	90.1%
砂防	24	22	22	91.6%	91.6%
海岸	161	157	142	97.5%	88.1%
道路	766	761	754	99.3%	98.4%
橋梁	45	44	42	97.7%	93.3%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	470	463	443	98.5%	94.2%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,159	2,133	2,070	98.7%	95.8%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,598	1,572	1,509	98.3%	94.4%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,598	1,572	1,509	98.3%	94.4%
河川	189	182	163	96.2%	86.2%
砂防	11	9	9	81.8%	81.8%
海岸	161	157	142	97.5%	88.1%
道路	356	351	344	98.5%	96.6%
橋梁	32	31	29	96.8%	90.6%
港湾	330	330	330	100.0%	100.0%
漁港	470	463	443	98.5%	94.2%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。