

東日本大震災

令和2年6月30日時点

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,159	2,147	2,088	99.4%	96.7%
河川	265	261	249	98.4%	93.9%
砂防	24	24	22	100.0%	91.6%
海岸	161	159	146	98.7%	90.6%
道路	772	766	758	99.2%	98.1%
橋梁	45	45	42	100.0%	93.3%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	464	464	443	100.0%	95.4%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,159	2,147	2,088	99.4%	96.7%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,598	1,586	1,527	99.2%	95.5%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,598	1,586	1,527	99.2%	95.5%
河川	189	185	173	97.8%	91.5%
砂防	11	11	9	100.0%	81.8%
海岸	161	159	146	98.7%	90.6%
道路	362	356	348	98.3%	96.1%
橋梁	32	32	29	100.0%	90.6%
港湾	330	330	330	100.0%	100.0%
漁港	464	464	443	100.0%	95.4%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。