

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,098	1,659	1,139	79%	54%
河川・砂防	280	220	138	79%	49%
海岸	154	88	21	57%	14%
道路・橋梁	776	658	613	85%	79%
港湾	335	276	195	82%	58%
漁港	456	320	79	70%	17%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,098	1,659	1,139	79%	54%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	542	528	518	97%	96%
浜通り	1,530	1105	596	72%	39%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	193	100%	74%
河川・砂防	126	126	94	100%	75%
道路・橋梁	92	92	76	100%	83%
直轄委託分	42	42	23	100%	55%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	279	274	97%	95%
河川・砂防	243	234	229	96%	94%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	279	274	97%	95%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	258	97%	95%
浜通り	13	13	12	100%	92%