

## 東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	1,994	1,482	1,042	74%	52%
河川・砂防	275	173	136	63%	49%
海岸	145	63	16	43%	11%
道路・橋梁	729	635	585	87%	80%
港湾	335	258	167	77%	50%
漁港	413	256	47	62%	11%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	83	100%	93%
方部別	1,994	1,482	1,042	74%	52%
会津	26	26	24	100%	92%
中通り	542	524	514	97%	95%
浜通り	1,426	932	504	65%	35%

## 新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	247	161	95%	62%
河川・砂防	126	121	82	96%	65%
道路・橋梁	92	84	64	91%	70%
直轄委託分	42	42	15	100%	36%

## 台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	277	241	96%	84%
河川・砂防	243	233	200	96%	82%
道路・橋梁	45	44	41	98%	91%
方部別	288	277	241	96%	84%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	261	225	96%	83%
浜通り	13	12	12	92%	92%