

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,079	1,716	1,212	83%	58%
河川・砂防	275	236	145	86%	53%
海岸	154	94	25	61%	16%
道路・橋梁	764	675	637	88%	83%
港湾	333	282	214	85%	64%
漁港	456	332	97	73%	21%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	86	100%	97%
方部別	2,079	1,716	1,212	83%	58%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	541	528	525	98%	97%
浜通り	1,512	1,162	661	77%	44%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	238	100%	92%
河川・砂防	126	126	113	100%	90%
道路・橋梁	92	92	83	100%	90%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	279	274	97%	95%
河川・砂防	243	234	229	96%	94%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	279	274	97%	95%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	258	97%	95%
浜通り	13	13	12	100%	92%