

# おうせがわ 逢瀬川河川改修 進捗状況

令和5年9月末現在 事業進捗率 95%



逢瀬川の河川改修は、県道荒井郡山線道路改良事業(令和3年度完了)や郡山市施行の伊賀河原土地区画整理事業や市道麓山一丁目久保田線道路整備事業などと連携を図りながら整備を進めています。

## ① 逢瀬橋から大窪橋までの区間

【令和5年6月撮影】



① 逢瀬橋から大窪橋間の築堤護岸及び堤防道路が令和4年度に完成しました。

## ③ 咲田橋から東部幹線(市施行)までの区間

【令和5年6月撮影】



③ 咲田橋から東部幹線間の築堤護岸及び堤防道路が完了しました。令和5年度から咲田橋架け替えのため、旧橋撤去工事に着手しています。

## ② 大窪橋から咲田橋までの区間

【令和5年6月撮影】



② 大窪橋から咲田橋間の築堤護岸及び堤防道路が令和4年度に完了しました。(咲田橋施工範囲を除く)

## ④ 東部幹線から幕ノ内橋までの区間

【令和5年6月撮影】



④ 東部幹線から幕ノ内橋上流部間の築堤護岸が概ね完了しました。令和5年度から幕ノ内橋上部工に着手しています。

# 一級河川 逢瀬川

郡山市若葉町地内


逢瀬川は、奥羽山脈の豊かな森林地帯を源流とし、本県の経済・文化の中心都市である郡山市の市街地を貫流して阿武隈川へ流下する、流域面積56.6km<sup>2</sup>の一級河川です。

市街地の浸水被害を解消し人々の安全で安心な生活を守ること、市街地の活性化を支援することを目的に、景観に配慮したまちづくりと一体となった河川整備を進めています。

## 事業の必要性と効果

河川断面が狭小であったため、昭和61年8月の台風、平成10年8月や平成23年9月の集中豪雨などに伴い沿川市街地の浸水被害が発生しました。また、令和元年東日本台風時には阿武隈川本川の異常な水位上昇に伴う浸水被害も発生しています。河川の断面積を広げるとともに堤防の高さを上げることにより、浸水被害の発生を軽減します。

## 【位置図】



改修済区間： —————  
未改修区間： - - - - -


## 事業概要

全体計画延長 : L=1,270m  
事業着手 : 昭和63年度  
事業完了 : 令和8年度（予定）  
事業概要 : 築堤護岸工 L=1,270m  
橋梁工 N=3橋  
大窪橋（完成）  
咲田橋（施工中）  
幕ノ内橋（施工中）  
樋門工 N=5箇所（完了）

## 令和5年度の事業内容

- 咲田橋旧橋撤去工
- 咲田橋下部工
- 幕ノ内橋上部工
- 物件補償（咲田橋関連）

## 【河川：標準横断図】



## 【令和元年10月出水状況】

