

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,103	1,759	1,352	84%	64%
河川・砂防	275	236	174	86%	63%
海岸	154	96	26	62%	17%
道路・橋梁	768	675	644	88%	84%
港湾	332	292	245	88%	74%
漁港	477	363	166	76%	35%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,103	1,759	1,352	84%	64%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	541	528	528	98%	98%
浜通り	1,536	1,205	798	78%	52%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	247	100%	95%
河川・砂防	126	126	122	100%	97%
道路・橋梁	92	92	83	100%	90%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	281	277	98%	96%
河川・砂防	243	236	232	97%	95%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	281	277	98%	96%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	264	261	97%	96%
浜通り	13	13	12	100%	92%