資料３

新しい福島県総合計画の策定スケジュール概要（案）

総合計画審議会

20 年 10 月	総合計画審議会（新しい総合計画の諮問等）
20 年 11 月～	策定検討部会（３回程度） （新しい総合計画の審議）
21 年 2 月頃	総合計画審議会（委員の委嘱替、部会からの中間報告）
21 年 3 月頃～	策定検討部会（３回程度） （新しい総合計画の審議） （中間整理案の審議）
21 年 7 月頃	総合計画審議会（中間整理案の審議）
21 年 10 月頃	策定検討部会（１回程度）（最終答申案の審議）
21 年 11 月頃	総合計画審議会（最終答申案の審議）
	答申
21 年 11 月頃	新しい総合計画案の決定（県庁内）
21 年 12 月頃	県議会へ提案

シンポジウム
地域懇談会
意見募集
（県民・市町村）
等

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
市町村意見照会
地域懇談会　等