資料８

福島県国土利用計画(第5次)の改定に係るスケジュール(案)

取扱注意

年月		福島県国土利用計画改定に係る作業					
			総合計画審議会	議会	県民意見	国との調整	庁内、市町村との調整
H21年度	6月	資料収集・準備作業					五法担当者会議 ・次期計画の策定スケジュールについて 市町村担当者会議 ・次期計画の策定スケジュールについて
	7月				県政世論調査		
	8月						
	9月						
	10月						五法担当者会議 土地利用調整会議幹事会 ・随時開催
	11月	現行計画の点検・課題整理	総合計画審議会 ・計画改定の諮問 ・国土利用計画の概要 ・部会の設置				
	12月						
	1月		部会				
	2月		総合計画審議会 ・部会における検討状況報告				
	3月	基本方針・骨子案の策定					
H22年度	4月		・部会を随時開催予定（3回程度）			国交省打合せ	
	5月						市町村担当者説明会 ・基本方針、骨子案について
	6月	計画素案の策定					
	7月		総合計画審議会 ・素案の審議		パブリックコメント		
	8月		・部会を随時開催予定（1回程度）			国交省打合せ 地方支部局への事前説明	市町村・振興局説明会 ・計画素案について ・事前意見照会
	9月					国交省説明会 国交省打合せ	市町村へ意見照会 ・計画案について（法第8条第7項）
	10月	計画案・答申案の策定	総合計画審議会 ・答申案の審議				
	11月	議会					
	12月			上程			
	1月					国交省へ報告	土地利用調整会議構成課、市町村、振興局へ送付
	2月						
	3月						

※あくまで現時点での予定であり、変更もあり得る。