資料５

福島県国土利用計画(第5次)の改定に係るスケジュール

年月		福島県国土利用計画改定に係る作業					
			総合計画審議会	議会	県民意見	国との調整	庁内、市町村との調整
H21年度	6月	資料収集・準備作業					五法担当者会議 ・次期計画の策定スケジュールについて 市町村担当者会議 ・次期計画の策定スケジュールについて
	7月				県政世論調査		
	8月						
	9月						
	10月						五法担当者会議 土地利用調整会議
	11月	現行計画の点検・課題整理	総合計画審議会				・随時開催
	12月		・計画改定の諮問 ・部会の設置				
	1月		国土利用計画改定検討部会 ・課題の整理				
	2月		総合計画審議会				
	3月	基本方針・骨子案の策定	・部会における検討状況報告				
H22年度	4月					国交省との調整	
			国土利用計画改定検討部会				
	5月		・第1章、第2章について			・随時	
		計画素案の策定					市町村担当者会議 ・第1章、第2章について
	6月		国土利用計画改定検討部会 ・第3章、第4章について				
	7月		国土利用計画改定検討部会 ・素案について				
			総合計画審議会 ・素案の審議				
	8月		中間整理案とりまとめ ・部会を随時開催予定		パブリックコメント		市町村・振興局意見交換会 ・素案について ・事前意見照会
	9月	計画案・答申案の策定					市町村へ意見照会 ・計画案について（法第7条第3項）
	10月		総合計画審議会 ・答申案の審議				
	11月	議会					
	12月			上程			
	1月					国交省へ報告	土地利用調整会議構成課、市町村、振興局へ送付
	2月						
	3月						