資料５

福島県土地利用基本計画の改定のスケジュール

年 月		審 議 会 等	庁 内 調 整	当課での作業等
H22 12月	7日		土地利用関係五法担当者会議	
	15日		土地利用基本計画の活用に関する研究会	
H23 1月	28日		土地利用関係五法担当者会議	
2月	2日 15日 22日	福島県総合計画審議会 （計画改定の諮問、部会の設置） 第1回土地利用基本計画改定検討部会	土地利用調整会議幹事会	
3月 ～ 6月		第2回土地利用基本計画改定検討部会 第3回土地利用基本計画改定検討部会	土地利用関係五法担当者会議、土地利用調整会議幹事会（随時）	
7月		第4回福島県土地利用基本計画改定検討部会（素案について） 福島県総合計画審議会 （素案の審議）	土地利用調整会議（素案について）	
8月				市町村への意見照会 国土交通大臣による関係行政機関との事前調整の依頼
9月			土地利用関係五法担当者会議、土地利用調整会議幹事会（随時）	国土交通大臣による関係行政機関との事前調整の終了
10月		福島県総合計画審議会 （答申案の審議）		
11月				国土交通大臣との協議 国土交通大臣による関係行政機関との協議
12月 ～				国土交通大臣の同意 福島県土地利用基本計画の変更決定 福島県報へ登載により公表 市町村、福島県土地利用調整会議構成課へ通知