様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和8年3月19日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(防波堤)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年4月 ~~令和8年3月~~	8ヶ月	消波工 消波Br撤去 N=22個 消波Br据付 N=40個 消波Br製作 N=30個	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(防波堤)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年4月 ~~令和8年3月~~	8ヶ月	消波工 消波Br据付 N=5個 被覆Br据付 N=7個 防波堤腹付 L=2.0m V=48.1m3	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(防波堤)	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地先	南相馬市鹿島区烏崎地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	11ヶ月　(フレックス)	消波工 消波Br製作 N=18個 消波Br据付 N=29個	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(岸壁)	請戸漁港	双葉郡浪江町大字請戸地内	双葉郡浪江町大字請戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年4月 ~~令和8年3月~~	11ヶ月　(フレックス)	岸壁改良工 L=28.8m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港維持管理(長寿)工事(浚渫)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年3月	7ヶ月	浚渫工　V=1,614m3	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港維持管理(長寿)工事(浚渫)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先外	相馬市尾浜地先外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年4月 ~~令和8年3月~~	9ヶ月	浚渫工　V=2,033.5m3	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港維持管理(長寿)工事(浚渫)	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏崎地先	南相馬市鹿島区烏崎地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年4月 ~~令和8年3月~~	9ヶ月	浚渫工　V=3,389.0m3	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	変更
相馬港湾建設事務所	漁港維持管理(長寿)工事(浚渫)	富岡漁港	双葉郡富岡町大字仏浜地先	双葉郡富岡町大字仏浜地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和8年3月	8ヶ月	浚渫工　V=3,406.4m3	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年3月19日現在

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~相馬港湾建設事務所~~	~~計画検討業務委託(漁港・補助)~~	~~松川浦漁港外~~	~~相馬市尾浜地先外~~	~~相馬市尾浜地先外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年3月~~	~~11ヶ月~~	~~事業評価資料作成　N=2港~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	開札済
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	指名	22_土木設計	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修設計　N＝1式	25百万円～30百万円		○	
~~相馬港湾建設事務所~~	~~設計業務委託(漁港維持・長寿)~~	~~真野川漁港~~	~~南相馬市鹿島区烏崎地先~~	~~南相馬市鹿島区烏崎地先~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年3月~~	~~6ヶ月~~	~~護岸補修設計　N＝1式~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	開札済

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。