# 国道２８９号田中工区　進捗状況

**工事着手前**
**（平成２７年度）**

**令和２年７月末現在**
**事業進捗率３１％**

令和2年度は、只見駅前広場側の側溝の工事を行います。また、今後の工事に必要な用地の取得に向けて交渉を進めています。

## 事業の目的

道幅が狭く、歩道も無いため、歩行者の安全な通行に支障があることから、道路の拡幅と歩道整備を進め、良好なまちづくりに寄与します。

## 事業の概要

- ◆計画延長 400m
- ◆道路幅 11.5m
  （片側一車線、両側歩道）
- ◆平成25年度事業着手

只見町大字只見地内

## 位置図