別紙様式1

平成25年　4月　30日現在

福島県工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）に基づく変更契約締結一覧（25年度）

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	インフレスライド協議詳細						
								請求日（基準日）	出来高額（税抜き）	残工期	残工事額（税抜き）	変更後残工事額（税抜き）	スライド額（税抜き）	スライド契約締結日
土木部	保原土木事務所	12-41311-0046	公共災害復旧工事（道路）	(有)大友組	24.10.25～25.6.28	30,975,000	30,975,000	25.4.5	0	85日	29,500,000	31,166,000	1,666,000	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0047	公共災害復旧工事（道路）	三井住建道路(株)東北支店福島営業所	24.10.25～25.6.28	18,690,000	18,690,000	25.4.5	0	85日	17,800,000	18,888,000	1,088,000	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0049	公共災害復旧工事（道路）	(株)渡辺組	24.10.25～25.6.28	14,910,000	14,910,000	25.4.5	0	85日	14,200,000	14,992,000	792,000	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0050	公共災害復旧工事（道路）	信夫工業(株)	24.10.25～25.6.28	18,375,000	18,375,000	25.4.5	0	85日	17,500,000	18,171,000	671,000	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0051	公共災害復旧工事（道路）	(株)利根川組	24.10.25～25.6.28	21,997,500	21,997,500	25.4.5	0	85日	20,950,000	21,743,500	793,500	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0053	公共災害復旧工事（道路）	大沼林産工業(株)	24.10.25～25.6.28	21,525,000	21,525,000	25.4.5	0	85日	20,500,000	21,620,000	1,120,000	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0055	公共災害復旧工事（道路）	霜山砕石工業(株)	24.10.25～25.6.28	18,564,000	18,564,000	25.4.5	0	85日	17,680,000	18,669,200	989,200	25.4.5
土木部	保原土木事務所	12-41311-0060	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁補修）	(株)利根川組	25.1.18～25.7.31	27,163,500	27,163,500	25.4.5	0	118日	25,870,000	27,241,300	1,371,300	25.4.5