別紙様式２

令和5年6月30日現在

福島県工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づく協議状況一覧（令和5年度）

【協議済（インフレスライド対象）】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	インフレスライド協議詳細						
								請求日（基準日）	出来高額（税抜き）	残工期	残工事額（税抜き）	変更後残工事額（税抜き）	スライド額（税抜き）	スライド契約締結日
土木部	相双建設事務所	21-41370-0162	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	株式会社日本ピーエス東北支店	R3.12.10～R5.5.31	50,653,900	66,071,500	R4.12.15	15,000	167日	58,315,000	60,852,000	1,954,000	R5.5.22
土木部	いわき建設事務所	22-41380-0115	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	クレハ建設(株)	R4.8.5～R6.3.29	247,500,000	262,871,400	R5.4.7	58,829,000	357日	180,145,000	190,369,000	8,423,000	R5.5.2

【協議済（インフレスライド対象外）】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	インフレスライド協議詳細						
								請求日（基準日）	出来高額（税抜き）	残工期	残工事額（税抜き）	変更後残工事額（税抜き）	スライド額（税抜き）	スライド契約締結日
														―