別紙様式1

令和6年3月21日現在

福島県工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づく変更契約締結一覧（令和5年度）

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額（税込み）	スライド前請負額（税込み）	インフレスライド協議詳細						
								請求日（基準日）	出来高額（税抜き）	残工期	残工事額（税抜き）	変更後残工事額（税抜き）	スライド額（税抜き）	スライド契約締結日
農林水産部	南会津農林事務所	22-36250-0059	治山施設（県営）0401工事「関口沢山」地区	株式会社舘岩工務所	R4.10.5～R5.11.30	47,630,000円	47,303,300円	R5.6.19	14,046,000円	5ヶ月	31,428,000円	32,074,000円	331,000円	R5.11.14
農林水産部	南会津農林事務所	23-36250-0022	治山施設（県営）0501工事「高畑」地区	株式会社渡部工務所	R5.7.13～R6.2.8	30,800,000円	30,800,000円	R5.9.28	10,411,000円	4ヶ月	15,314,000円	15,986,000円	518,000円	R5.11.17
農林水産部	南会津農林事務所	22-36250-0069	治山施設（県営）0401工事「岩下数間沢」地区	株式会社舘岩工務所	R4.10.26～R5.11.30	32,230,000円	32,313,600円	R5.6.19	10,984,000円	5ヶ月	23,636,000円	24,121,000円	248,000円	R5.11.22
農林水産部	南会津農林事務所	22-36250-0008	中山間地域（一般）0401工事「南会津西部」地区	株式会社舘岩工務所	R4.5.18～R5.12.26	181,280,000円	164,692,000円	R5.5.16	54,683,000円	7ヶ月	105,460,000円	109,625,000円	3,110,000円	R5.12.13
農林水産部	南会津農林事務所	23-36250-0085	森林居住環境（県・環）0601工事「七ヶ岳線」	南総建株式会社	R6.3.1～R6.10.7	24,750,000円	24,750,000円	R6.3.1	7,000円	7ヶ月	22,493,000円	22,971,000円	253,000円	R6.3.14