様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月２７日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第　２６－４１３８０－０２４２　号
工事（委託業務）名	河川災害復旧助成工事（護岸）

質　　問　　事　　項

1　施工箇所の周辺に小川中学校、小川公民館等の施設があり周辺道路は通学路や生活道路となっていることから、工事車両の運行経路に指定があるかご教示願います。また　各施設との打合せ、協議等は発注者側が主導で執り行うようになるのかご教示願います。
2　施工エリア内の河川は、夏井川漁業協同組合による鮎の放流及び釣り場になっていますが、夏井川漁業協同組合への工事の周知、承諾を得られておりますでしょうかご教示願います。
3　盛土材は現場流用土となっているが、高含水比であるため曝気が必要と考えられます。そのため曝気ヤードの確保が必要となりますが、ヤードの確保はできていると考えてよろしいでしょうか。もしヤードが確保できない場合、他工事等からの搬入に変更可能か、また費用について変更協議の対象となるかご教示願います。
4　施工エリア内に樹木が茂っているため、着工時に伐採工が必要と考えられますが、当該工種については、変更協議の対象となるかご教示願います。

回　　答　　事　　項

1. 運行経路に指定はございません。また、各施設との打合せについてはご理解のとおりです。但し、地元周知のための資料作成について協力願います。
2. 周知は行っており、承諾は得られております。但し、工事開始前に再度周知を行います。
3. 曝気ヤードは確保していません。土質試験等の結果必要となった場合は変更対象とします。
4. 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果必要となった場合は対象とします。

様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月２７日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第　２６－４１３８０－０２４２　号
工事（委託業務）名	河川災害復旧助成工事（護岸）

質　　問　　事　　項
1. 本工事費内訳表　施工第 0-0021、0-0050、0-0051 号表の鉄筋工　加工・組立は加工のみの歩掛だけ計上されていますが組立の歩掛は計上されないという理解でよいですか？

回　　答　　事　　項
1. 御理解のとおりです。必要に応じて福島県工事請負契約約款第 19 条に基づく変更対象とします。