
１　除染推進における当面の課題

（１） 除染計画の策定・実施

策定段階の課題 実施段階の課題

　①除染エリアの選定 　①除染業務従事者の

　②優先順位の決定 　　確保

　③除染対象毎の 　②効果的・効率的な

　　除染手法選定 　　除染の推進

　④除染経費の算定等

11月30日現在、７市町村が計画策定済み

（２） 仮置場の設置

設置段階の課題 維持管理段階の課題

　①適地の選定 　①モニタリングの

　②仕様の決定 　　実施、公表

　③住民理解の促進

除染の現状と課題

平成23年12月5日
除 染 対 策 課

04～H23/12 H24/01 02 03

【策定段階】 【実施段階】

【設置段階】 【維持管理段階】



２ 除染推進に向けた支援方策 

 

（１）事業者等の育成の加速化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）技術的支援の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）住民理解の促進 

 

 

 

 

 

○除染業務講習会の開催 

   日程等：H23 年 10 月～ 県内 5 方部で 15 回開催予定 

   対象者：除染業務従事者 約 3,000 人 

○除染説明会の開催 

   日程等：H24 年 1 月～ 県内 7 方部で 30 回開催予定 

   対象者：地域の除染リーダー等 約 1,500 人  

実施主体：県・産振センター 

予算措置：県（既計上） 

実施主体：環境省・県 

予算措置：環境省・県（９月補正） 

○除染情報プラザの設置 

  日程等：H23 年 11 月～準備室設置、H24 年 1 月～設置 

  機  能：①人材派遣  専門家 約 150 人登録見込 

              専門ボランティア 約 120 人登録済 

              一般ボランティア 約 650 人登録見込 

       ②情報共有・発信 

○手引きの作成・公表 10 月末 

○面的除染モデル事業の実施 11 月～ 2 月 大波地区約 10ha 

○除染技術実証事業の実施  11 月～ 1 月 ①構造物除染技術 6 件                            

②土壌減容化技術 10 件 

                    ③その他の技術  4 件 

実施主体：県 

予算措置：県（９月補正） 

○安全・安心フォーラムの開催 

   日程等：H23 年 11 月～ 県内 4 方部で 4 回開催予定 

   対象者：一般県民 約 2,000 人 

○地域対話集会の開催支援 

   日程等：H23 年 10 月～ 町内会等単位での集会に専門家を派遣 

   対象者：一般県民 
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