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現在の状況（H24年８月末） 

H24年６月末の状況（撮影場所：①） 

１．工事はどこまで進んだのですか？ 
 
■上釜戸工区 
   ８月末現在で下から数えて４～６段目の土砂除去と６段目の法面補強 
 工事（植生基材吹付工）が完了し、これまで約１０万m3（ダンプトラッ 
 ク約20,000台）の土砂を小名浜港へ運搬しました。 

至 石川 

① ② 

H24年６月末の状況（撮影場所：②） 

至 石川 



■才鉢工区 
  現在、全１０段中下から数えて３段目の斜面補強工事（グラウンドアン 
 カー工）を行っており、８月末現在で４～１０段目までの土砂除去（約３ 
 万m3：ダンプトラック約６,000台）と、５～１０段目の植生基材吹付工 
 （約７千m2）、４段目のグラウンドアンカー工（全６１本）が完了して 
 います。 
  

H24年８月末の施工状況（全10段中下から数えて５～１０段目までの斜面補強工事が完了） 

至 いわき 

至 石川 

４段目：施工中 
（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工は完了） 

５～１０段目：完了 
（植生基材吹付工） 

鮫 川 

石川側の斜面補強工事の施工状況 大規模崩落箇所の斜面補強工事の施工状況 

石川側の 
斜面補強工事 



２．今後どのような工事を行うのですか？ 
 
■上釜戸工区 
  今後も土砂除去と斜面補強工事を行います。（施工中：グラウンドアン 
 カー工（３段目）、植生基材吹付工（４～５段目））    

■才鉢工区 
  今後も土砂除去と斜面補強工事を行います。  
 （施工中：グラウンドアンカー工（３段目））   

計画道路 
の高さ 

仮設道路の高さ 

：崩落土砂 グラウンドアンカー工 

【 標準横断図 】 

【 標準横断図 】 

４段目～６段目の土砂除去完了 
植生基材吹付工施工中（６段目完了） 
グラウンドアンカー工施工中（３段目） 

グラウンドアンカー工 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工施工完了 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工施工状況 
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５段目 
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１段目 

２段目 

３段目 

４段目 
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６段目 

７段目 

８段目 

９段目 

１０段目 

植生基材吹付工 

植生基材吹付工施工完了(６段目) 



【 事務担当 】 
 復旧・復興課 道路・橋梁復旧担当 主任主査 渡邉 敦宏  電話：0246(35)6075           

 

４．(社)日本地すべり学会の現地視察会が開催されました。 
 
   ８月１０日に上釜戸工区において、東北・関東支部から学会員約５０名が 
 参加して現地視察会が開催されました。    

中濵主査の事業概要説明状況 

３．「道の日」に奉仕活動を行いました。 
 
  ８月1０日の「道の日」に各ＪＶが独自の取り組みとして通学路に指定され 
 ている歩道の除草やゴミ拾いを行い、地域の皆様に大変喜ばれました。    

■才鉢工区 
（福浜大一・常磐開発・渡辺組ＪＶ） 
    

■上釜戸工区 
（渡辺組・常磐開発・福浜大一ＪＶ）  
    

歩道（通学路）の除草状況 歩道のゴミ拾い完了状況 

現地での視察状況 

５．「出前講座」や「現場見学会」の受付を開始しました！ 
 
 「出前講座」や「現場見学会（当面「上釜戸工区」のみ）」をご希望の方は 
 事務担当までご連絡ください。    


