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■１２月１４日に才鉢工区が再開通しました！ 
 
   1２月１４日に才鉢工区において、福島県・いわき市・古殿町・その他関係 
 機関・工事関係者・地域住民約５０人が出席して「才鉢工区再開通式」が行わ 
 れました。式辞・祝辞（渡辺いわき市長）・事業経過報告（須藤部長）の後の 
 施工者挨拶では心に染みるメッセージが述べられ、現場施工に対する熱い思い 
 が感じられました。テープカットの後に関係者が各車両に乗車しパレードを行 
 い再開通を祝いました。また、同日午後３時から一般通行が開始されました。 
  再開通前まで利用していた仮道工は日陰に位置しており、昨年の降雪時には 
 スリップ事故等も発生していたことから、本格的な冬を迎える前に日向に位置 
 する現道が再開通できたことで地元の皆さんにも大変喜ばれております。 

式 辞（宮崎いわき建設事務所長） 再開通式典の状況 

テープカットの状況 再開通パレードの開始 



現況（第２段階） 
【 車線切り替え工事の説明図 】 
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現在の状況（10月末まで通行していた仮道工の土砂を撤去中：「説明図」内①の範囲） 

１．工事はどこまで進んだのですか？ 
 
■上釜戸工区 
   仮道工（説明図内①の範囲）の掘り下げ工事を施工中であり、12月末まで 

 に約15万m3の土砂除去を完了させ小名浜港へ運搬する予定です。その内、 
 約13万m3の土砂は船で東港に運搬済みです。 
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■才鉢工区 
  本線を再開通した翌日から仮道工（L=550m）の撤去工事が始まりました。 
 現在、１号仮橋工（L=112m）の撤去工事を行っており、資材の搬出時等はや 
 むを得ず「片側交互通行」となる場合もありますので、通行される皆様の工事 
 に対する御理解と御協力をよろしくお願いします。   

１号仮橋工撤去前 

上部を工撤去中 仮道工（L=550m）の全景 

２．今後どのような工事を行うのですか？ 
 
■上釜戸工区 
  今後も仮道工の掘り下げ工事を行い、1月末には｢第３段階｣に車線切り替え 
 を行う予定です。その後、｢第2段階｣で使用していた仮道工の土砂除去及び法 
 面補強工事（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工：292本）を行います。    
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■才鉢工区 
  12月24日に1号仮橋工の上部工撤去工事が完了しました。今後は起点側 
 （いわき側）から仮道工の舗装の撤去工事と並行作業で１号仮橋工の橋脚撤 
 去工事を行います。（詳細は｢仮道工撤去フロー図｣のとおりです。）  

【 事務担当 】 
 復旧・復興課 道路・橋梁復旧担当 主任主査 渡邉 敦宏  電話：0246(35)6075           
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