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郡山市の除染実施状況

住宅除染進捗図（平成27年3月末時点）



（参考）全体計画数＝100,000 戸 （参考）全体計画数＝1,040 施設

（参考）全体計画数＝3,082 km （参考）全体計画数＝2,502 ha

（参考）全体計画数＝調整中
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仮置場の設置状況（平成26年12月末時点）
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郡山市日和田町高倉地内の
仮置場整地作業

郡山市日和田町高倉地内の
仮置場整地作業


