
平成25年11月時点 平成25年12月時点 平成26年１月時点

造成 造成・位置出し 杭工事（１号棟）

平成26年2月時点 平成26年3月時点 平成26年4月時点

杭工事（２号棟） １号棟基礎躯体、２号棟掘削 １号棟１階床躯体、２号棟基礎躯体

  建設地    ： いわき市小名浜下神白地内
　構造　     ： 鉄筋コンクリート造　５階建て　全６棟・合計２００戸
　入居開始 ： 平成２７年２月から（１～２号棟）

■ 下神白団地(小名浜)
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平成26年5月時点 平成26年6月時点 平成26年7月時点

１号棟ＰＣパネル工事、２号棟基礎躯体工事 １号棟ＰＣパネル工事、２号棟１階床躯体工事 １号棟外壁吹付け、２号棟ＰＣパネル工事

平成26年8月時点 平成26年9月時点 平成26年10月時点

１号棟内装工事、２号棟ＡＬＣパネル工事 1号棟内装・外周整備工事、２号棟内装・屋上防水工事 １号棟内部備品工事、２号棟内装・外部吹付け工事
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平成26年11月時点 平成26年12月時点 平成27年1月21日

内部備品工事、屋外整備工事 内部備品工事、屋外整備工事 完　成
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