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災害復旧工事の実施状況について
（松川浦漁港 松川浦地区の復旧状況）

相馬港湾建設事務所news

松川浦漁港（松川浦地区）は、物揚場（ものあげば）が完了し、その他の岸壁・物揚場についても順次
工事を行っており、舗装工事も発注することができました。来年度には囲堤（かこいてい）の本格着手を
予定しています。

松川浦地区については、多くの漁船が係留されており、漁業復興のためにも関係機関との調整を行い工
事の早期完了を目指します。
※岸壁・物揚場・・漁船の荷物を積み卸しできる施設で、前面の水深が3.0m以上を岸壁、２.５m以下を

まつ かわ うら

物揚場と呼びます。
※囲堤・・漁船が係留されているところへ砂が入らないようにする施設。



■【県土木部全体】平成２３年被災・災害復旧事業の進捗状況（平成２７年２月２８日現在）

・東日本大震災 着手 90% 完了 6８％
・新潟・福島豪雨 着手 100% 完了 97%
・台風１５号 着手 100% 完了 97%

※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の
割合を着工率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として
算出しています。
※帰還困難区域等の査定が未実施の箇所は含まれていません。
今後の査定実施により対象が増加する場合があります。
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■久之浜地内において、蔭磯橋架け替え工事に着手！！
ひさのはま

Report

いわき市久之浜地区において、久之浜港線の蔭磯橋架け替え工事に着手します。
いわき市久之浜町久之浜地内における標記工事につきましては、地元の皆様方のご協力により、平成27年

3 月から工事に着手することとなりました。
工事期間は、平成28年3月までの１年間を予定しています。
工事期間中ご不便をおかけいたしますが、早期の復旧・復興にご理解ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。
【工事箇所】

工事箇所

←本庁職員への業務継続計画
説明会の様子

■もう一言 [H27.２.1９]
県民の皆様の生命・安全を守り、県民生活と社会
経済活動の維持・復旧を図るため、災害発生時に
優先的に実施すべき県庁業務を定めた業務継続計
画について、土木部本庁職員を対象に説明会を実
施しました。

■久之浜地内、海岸災害復旧工事一部完成！！
久之浜地区海岸約2,100mうち、久之浜町後地内約1,100mの堤防嵩上げが3月末に完成し、海抜7.2ｍの

新堤防がつながりました。工事中のご協力、誠にありがとうございました。残りの約1,000mにつきまして
も、早期完成に努めてまいります。

また、町後地内においては、引き続き、河川堤防の復旧工事、並びに防災緑地や橋梁等の工事を進めてま
いります。

工事中は、ご不便をおかけいたしますが、早期の復旧・復興にご協力下さいますよう、よろしくお願い申
しあげます。
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