
平成25年11月時点 平成25年12月時点

工事着手前 場内整地工事

平成26年1月時点 平成26年2月時点 平成26年3月時点

造成工事 造成工事 基礎工事

　建設地　　　 いわき市常磐上湯長谷町地内
　構造　　　 　 鉄筋コンクリート造　５階建  １棟・５０戸
　入居開始　　平成２７年３月から入居開始

完成予想図

■ 湯長谷団地(常磐)
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平成26年4月時点 平成26年5月時点 平成26年6月時点

１階躯体工事 １階躯体工事 2階躯体工事

平成26年7月時点 平成26年8月時点 平成26年9月時点

３階躯体（床スラブ）工事 ３階躯体（壁）工事 ４階躯体工事
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平成26年10月時点 平成26年11月時点 平成26年12月時点

５階躯体（床スラブ）工事 ５階躯体（壁）工事 内装工事

平成27年1月時点 平成27年2月時点 平成27年3月時点

内装工事 内装工事 完成
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