
相馬市の除染実施状況

住宅除染進捗図（平成27年6月末時点）

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平26情複、 第437号）」

平成27年7月31日
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イメージ写真（除染現場等）

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況（平成27年6月末時点）
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今後は、申込みのあった住宅のみ対象とな
るので、対象世帯数は減少する見込み。

発注数

道路（km）

森林（生活圏）（ha）

計画数

進捗数

発注数

計画数

表土剥ぎ取り（人力）

発注数

進捗数

2,189

2,215

9,980

47

47

47

18

18

18

254

310

310

21

住宅に含む

21



搬入済み ヶ所
搬入中 ヶ所
搬入前 ヶ所

相馬市除染実施計画
http://www.city.soma.fukushima.jp/0311_jishin/housyasei_bussitu/index.html
放射線に関する情報
http://www.city.soma.fukushima.jp/housyasen/index.html

イメージ写真（役場の写真等）
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仮置場の整備状況（平成27年3月末時点）

相馬市の除染情報（相馬市のホームページにリンク）
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