
注記： 空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平26情複、 第437号）」

平成27年9月4日

平田村の除染実施状況

住宅等除染進捗図（平成27年6月末時点）
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公共施設等（施設数）

計画数

発注数

進捗数

農地（水田＋畑地＋樹園地＋牧草地：ha）

校庭除染工事表土剥取

進捗数

発注数

計画数

校庭除染工事表土剥取

5

5

5

5

5

5

152

152

152



搬入済み ヶ所
搬入中 ヶ所
搬入前 ヶ所

平田村除染実施計画
http://www.vill.hirata.fukushima.jp/shinsai/yosen-plan/view
震災関連情報
http://www.vill.hirata.fukushima.jp/shinsai/list.html
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仮置場 仮置場

・

仮置場の整備状況（平成27年6月末時点）

平田村の除染情報（平田村のホームページにリンク）
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