
平成27年9月4日

新地町における除染実施状況

住宅除染進捗図（平成27年6月末時点）

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平26情複、 第437号）」



（参考）全体計画数＝1,350 戸 （参考）全体計画数＝22 施設

（参考）全体計画数＝調整中 （参考）全体計画数＝52 ha

（参考）全体計画数＝調整中

イメージ写真（除染現場等） イメージ写真（除染現場等）

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況（平成27年7月末時点）
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新地町除染実施計画
http://www.shinchi-town.jp/seikatsu/538.html
放射線関連情報
http://www.shinchi-town.jp/housyasenj/

イメージ写真（役場の写真等）

新地町役場
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仮置場全景 土のう設置状況

・

仮置場の整備状況（平成27年6月末時点）

・

新地町の除染情報（新地町のホームページにリンク）
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