
三春町の除染実施状況

住宅除染進捗図（平成27年12月末時点）

平成28年2月29日

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平26情複、 第437号）」



（参考）全体計画数＝5,500 戸 （参考）全体計画数＝250 施設

（参考）全体計画数＝340 km （参考）全体計画数＝326 ha

（参考）全体計画数＝37 ha

イメージ写真（除染現場等） イメージ写真（除染現場等）

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況（平成28年1月末時点）
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三春町除染実施計画・災害対策関連のお知らせ
http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/22/01-0103oshirase.html
環境放射線量データトップページ
http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/2/01-0102sokutei.html

イメージ写真（役場の写真等）

・

・

仮置場の整備状況（平成27年12月末時点）

三春町の除染情報（三春町のホームページにリンク）

三春町役場
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周辺を遮へい土のうで覆い、
除去土壌等を据付

除去土壌等を遮水シートで
覆って保管
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