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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和元年１１月１２日（火）  

 

２ 確認箇所 

Ｇ４南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

  Ｇ４南タンクエリアにおけるタンクリプレース工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

      平成 30年９月中旬から工事が着手されたＧ４南タンクエリアにおけるタン

クリプレース工事の進捗状況を確認した。（前回確認：平成 31 年４月９日） 

 ・Ｇ４南タンクエリアは敷地南東側に位置し、17基のフランジ型タンクが設

置されていたエリアであり、タンクリプレースにより 26基の溶接型タンク

が設置される予定である。（図１） 

 ・前回確認時、フランジ型タンクは解体済みであり、タンク基礎の解体に向

けて堰内の除染作業が行われていたが、今回確認時、堰内の除染やタンク

基礎の解体は終了しており、地盤改良作業や新たなタンク基礎の構築が行

われていた。（写真１） 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/393686.pdf
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（写真１－１） 

 Ｇ４南タンクエリア全景 

 

 

（写真１－２） 

 タンク基礎構築のため地盤改良中の

箇所 

 

 

（写真１－３） 

 新たに構築されたタンク基礎 

 

 

（写真１－４） 

 構築中のタンク基礎 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 

 

Ｇ４南タンクエリア 


