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令和元年東日本台風等の災害復旧の進み具合 2020/10/7
相双建設事務所

１ 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

２ 災害復旧事業の進捗状況について

３ 河川の河道掘削等の実施状況について



凡例 地区名 破堤箇所

被災箇所（親災）

河道掘削中

河道掘削（契約済み）

河道掘削（契約手続中）

河道掘削（未着手：次年度以降）

護岸工（応急本工事：着手済み）

護岸工（契約済み）

護岸工（契約手続中）

河道掘削（維持工事）

宇多川 河川災害復旧助成事業 延長L=5,355m

Ｎ

西山（右岸）

松下

阿弥陀堂

和田

北木関無

西山（左岸）

北飯渕一丁目

【百間橋～沖山橋】河道掘削
左岸 右岸

小泉川横断図２（イメージ）

【沖山橋～鎗町橋】

宇多川横断図（イメージ）

河道掘削

左岸 右岸

小泉川 河川災害関連事業 延長L=473m浸水対策重点地域緊急事業 延長L=3,350m

小泉川横断図１（イメージ） 引堤 築堤

左岸 右岸

１ 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について



１ 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市西山

復旧延長

左岸

302.0m

進捗率 50%

Ｎ

復旧箇所

応急復旧
現 在

被災直後



Ｎ

施工箇所

１ 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渕字松下

復旧延長

右岸

77.0m

進捗率 100%

応急復旧 現 在

被災直後



１ 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市北飯渕一丁目

復旧延長

右岸

60.0m

進捗率 100%

Ｎ

施工箇所

応急復旧
現 在

被災直後



２ 災害復旧事業の進捗状況について

事務所名 工種
被 災
箇所数
A

施工中 完了済

箇所数
B

率
C=B/A

箇所数
D

率
E=D/A

相双建設
事務所

小計 249 192 77% 10 4%

河川 207 163 79% 3 1%

砂防 10 6 60% 0 0%

道路 32 23 72% 7 22%

富岡土木
事務所

小計 136 127 93% 15 11%

河川 99 99 100% 8 8%

砂防 1 1 100% 0 0%

道路 36 27 75% 7 19%

合 計

計 385 319 83% 25 6%

河川 306 262 86% 11 4%

砂防 11 7 64% 0 0%

道路 68 50 74% 14 21%



２ 災害復旧事業の進捗状況について

三滝川
相馬郡新地町大字福田字北向

復旧延長

左岸 右岸

51.2m 30.5m

進捗率 85.0%

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

小泉川
相馬市初野字南茅倉

復旧延長

右岸

32ｍ

進捗率 100%

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

上真野川
南相馬市鹿島区橲原

復旧延長

左岸

115.2ｍ

進捗率 100%

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ太田川
南相馬市原町区高大豆柄内

復旧延長

左岸

155.0m

進捗率 85.0%



２ 災害復旧事業の進捗状況について

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ小高川
南相馬市小高区小屋木字川北

復旧延長

左岸 右岸

278.7m 153.4m

進捗率 45.0%



２ 災害復旧事業の進捗状況について

川房川
南相馬市小高区川房字北石名坂

復旧延長

左岸

60.0m

進捗率 90.0% 復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

新田川
相馬郡飯舘村松塚字麦搗

復旧延長

右岸

76.6m

進捗率 100%

施工状況 現 在

復旧箇所



２ 災害復旧事業の進捗状況について

原町川俣線
南相馬市鹿島区橲原

復旧延長

擁壁

16.3ｍ

進捗率 100%

復旧箇所

被災直後

応急復旧

Ｎ

現 在

至 川俣 至 川俣

至 川俣



２ 災害復旧事業の進捗状況について

上戸渡広野線
双葉郡広野町大谷内

復旧延長

左岸

５４ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ
至広野

至広野

至上戸渡



２ 災害復旧事業の進捗状況について

井出川
双葉郡楢葉町向ノ内

復旧延長

左岸

２０ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

富岡川
双葉郡富岡町大木戸川原

復旧延長

左岸

６２ｍ

進捗率 ３６％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川
双葉郡川内村早渡

復旧延長

左岸

９４．６ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ



２ 災害復旧事業の進捗状況について

小野富岡線
双葉郡川内村五枚沢

復旧延長

１７ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後

応急復旧 現 在

Ｎ

至小野

至小野

至小野



２ 災害復旧事業の進捗状況について

前田川
双葉郡双葉町唐松

復旧延長

左岸

２７ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ浪江町



２ 災害復旧事業の進捗状況について

請戸川
双葉郡浪江町胡桃ケ入

復旧延長

左岸

１６ｍ

進捗率 ９５％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ
浪江町



２ 災害復旧事業の進捗状況について

葛尾川
双葉郡葛尾村落合

復旧延長

左岸

１６ｍ

進捗率 １００％

復旧箇所

被災直後 現 在

Ｎ



３ 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
南相馬市原町区上高平

河道掘削
施工箇所

施工前

現 在施工状況

Ｎ



３ 河川の河道掘削等の実施状況について

新田川
相馬郡飯舘村関沢

河道掘削

施工状況

施工箇所

施工前

現 在


