
％
十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

　　　現在、県施工区間２工区の道路改良工事、法面工事、舗装工事を施工中です。

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】
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十文字工区

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6046  FAX：0246-24-6256

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/
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工事の進捗率（令和３年９月末現在）

計 画 図

施工状況

1

令和３年３月に県施工区間１工区が完成。 令和３年９月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成し

ました。現在、県施工区間２工区の補強土壁工や法面保護工を施工中です。

県施工区間の１工区は、令和３年３月に完成しました。今

後、２工区の工事進捗を図るため、資材運搬等に活用しま

す。白線の施工については、２工区の工事に併せて行う予

定です。

２工区

道路改良

法面工

3

【道路改良工・法面工・舗装工】

1

１工区

完成状況

県施工２工区では、全10基の補強土壁のうち8基が完成

し、残る2基を施工しています。写真は切土を行い発生した

土砂を11号補強土壁へ流用し、壁面材を立ち上げている

状況です。
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内倉湿原１号橋

2

【完成】

【完成】 【工事中】

トンネル

完成状況

平成27年度より、直轄権限代行事業として、磐城国道事務

所が十文字トンネルを含む延長L=3.3kmの工事を進めてきま

したが、令和3年9月に完成し福島県へ引き渡されました。今

後は、県施工２工区の資材運搬路として活用されます。
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11号補強土壁工 C5切土

C4切土

12号補強土壁工
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11号補強土壁の施工状況
内倉湿原１号橋の完成状況１工区の完成状況

トンネル起点側坑口（いわき市内側） トンネル終点側坑口（川内村側） 11号補強土壁や前後の切土法面の施工状況

法面の切土施工状況


