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福島県 公共土木施設復旧・復興情報
～ふるさとの再生と帰還にむけて～ 福島県土木部

Web版はコチラ→ https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/dobokufukkou-top.html

＜
復旧・復興に向けた
取り組みを紹介します

河川計画課news

土木企画課news

公共土木施設復旧状況についてお知らせします。
令和元年東日本台風で被災した土木施設

の災害復旧事業の進捗は、令和3年11月末
時点で、1,736件のうち着手済みが1,735
件（99%）で、完了1,214件（69%）と
なっております。

引き続き被災箇所の早期復旧に取り組ん
でまいります。

令和3年11月末現在進捗率

完了
1,214件[69％]

詳しい内容は、下記ＵＲＬからご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/

このプロジェクトは令和元年東日
本台風等を踏まえて、被災した河川
の災害復旧や改良復旧、河川改修、
土砂災害対策などのハード対策と、
危機管理型水位計や河川監視カメラ
の設置拡大、ダムにおける事前放流
に向けた体制構築などのソフト対策
を、国や市町村と連携しながら2024
年までに集中的に実施するものです。

進捗状況については、ホームペー
ジを開設し、公表しております。

今後も定期的に更新していきます。

■主な復旧箇所

QRコード ⇒

福島県緊急水災害対策プロジェクトの進捗状況についてお知らせします。
頻発化・激甚化する水災害への対応として、総合的な防災・減災対策の強化を目的に、令和２年２月に「福

島県緊急水災害対策プロジェクト」を策定し、集中的に推進しております。

未着手
1件[1％]実施中

521件[30％]

完了復旧前

延長L≒76m 
護岸工 大型ブロック工 339.5㎡

復旧前

大森川（福島市）

Topics

宇多川（相馬市）

延長L=180m  左岸180m
護岸工 コンクリートブロック張2,062㎡

調査 用地 工事

改良復旧事業(助成） Ｒ５ ３河川 3 3 3 62.8% 0 0.9% ※１

改良復旧事業（関連） Ｒ３ ５河川 5 5 5 78.9% 0 1.0% ※１

災害復旧事業 Ｒ３ 1411箇所 ー ー 1406 99.6% 870 61.6% ※３

231箇所（R2) ー ー 230 99.5% 173 74.8% ※３

243箇所（R3） ー ー 101 41.5% 45 18.5% ※３

緊急的改修 Ｒ３ 78河川 ー ー 78 100.0% 47 60.2% ※３

一定区間改修 Ｒ６ 7河川 7 7 7 38.9% 0 0.9% ※１

97箇所（R2) ー ー 97 100.0% 20 20.6% ※３

113箇所（R3） ー ー 40 16.4% 11 4.5% ※３

災害関連事業 Ｒ３ 2箇所 2 ー 2 98.1% 0 35.6% ※２

土砂災害対策事業 Ｒ６ 172箇所 ー ー 172 100.0% 40 23.2% ※３

水位計の設置 Ｒ６ 409箇所 ー ー ー ー 371 90.7% ※４

監視カメラの設置 Ｒ６ 156箇所 ー ー ー ー 91 58.3% ※４

区域公表 Ｒ６ 63箇所 ー ー ー ー 36 57.1% ※４

システム強化

サーバー強化

事前放流体制構築 Ｒ２ 10ダム ー ー ー ー 10 100.0% ※４

区域指定の推進 Ｒ３ 7983箇所 ー ー ー ー 7085 88.7% ※４

【着手率、完了率の考え方】

　　※１　着手率=契約額／全体事業費　　　　　完了率=完成延長／全体計画延長

　　※２　着手率=契約額／全体事業費　　　　　完了率=完成額／全体事業費

　　※３　着手率=着手済箇所数／全体箇所数　　完了率=完了箇所数／全体箇所数

　　※４　完了率=完了箇所数／全体箇所数

「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況　総括表

⑨ダムにおける事前放流に向けた体制構築

⑩土砂災害警戒区域の指定の推進

Ｒ３
R2.11月に完了

ー

⑧福島県流域総合情報システムのサーバー強化

河道掘削 R2～R6

③河川改修及び堤防強化の推進

堤防強化 R2～R6

④土砂災害対策の推進

⑤危機管理型水位計の設置拡大

⑥河川監視カメラの設置拡大

⑦洪水浸水想定区域の公表前倒し・拡大

①改良復旧事業及び災害復旧事業の推進

件数 完了率

②河川の河道掘削及び伐木の推進

件数
着手率

※R3.9末現在

事　業　名
完成
目標年

全体数

着　　　手 完　　　了

■工種別
工　種 査定箇所数 着工箇所数 着工率 完了箇所数 完了率
河　川 1,411 1,410 99% 942 66%
海　岸 1 1 100% 1 100%
砂　防 28 28 100% 19 67%
道　路 277 277 100% 234 84%
橋　梁 1 1 100% 1 100%
下水道 1 1 100% 0 0%
港　湾 4 4 100% 4 100%
漁　港 13 13 100% 13 100%
合　計 1,736 1,735 99% 1,214 69%

■方部別
方　部 査定箇所数 着工箇所数 着工率 完了箇所数 完了率

本庁（河川港湾） 6 6 100% 6 100%
県　北 446 446 100% 220 49%
県　中 375 375 100% 261 69%
県　南 153 152 99% 119 77%

会津若松 26 26 100% 20 76%
喜多方 2 2 100% 2 100%
南会津 79 79 100% 67 84%
相　双 399 399 100% 332 83%
いわき 250 250 100% 187 74%
合　計 1736 1735 99% 1214 69%

内帰還困難区域 33 33 100.0% 25 75%



Topics

Report2

道路整備課news

高地原橋（矢祭町）復旧完了に伴う開通式が執り行われました。
令和元年東日本台風等の被害

により、久慈川に架かる高地原
橋が流出しました。

高地原橋の被災は、被害が甚
大で緊急性が高かったことから、
矢祭町と覚書を締結し、県が受
託工事として橋りょうの復旧工
事を進めてきました。このたび、
復旧工事が完了し、令和３年１
１月２７日（土）に矢祭町によ
る開通式が執り行われました。

【自治法派遣職員の配置状況】
全国知事会を通じて職員派遣要請を行い、他県等から支援していただいています。
今年度は、東日本大震災関連２３名（１都１府５県）、令和元年台風等関連８名（1都2府2県）

の方が最前線で本県の復旧を支えていただいています。

･･･ 令和３年度派遣して

いただいている自治体

河川計画課news
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流域治水とは

詳しい内容は、下記ＵＲＬからご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/ryuuikitisui.html

河川・下水道などの管理者が主体となって行う従来の治
水対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川
に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が
想定される地域）までを一つの流域と捉え、流域に関わる
あらゆる関係者（国、県、市町村、企業、住民）が協働し、
流域全体で水害を軽減させる考え方です。

福島県内における流域治水の取組
流域治水を計画的に推進するため、流域のあらゆる関

係者が参画する流域治水協議会を設置し、各水系で実施
すべき流域対策の全体像を「流域治水プロジェクト」と
して策定しております。

一級水系は、県内の全４水系において、流域治水プロ
ジェクトを国土交通省のホームページで公表しています。
（令和３年３月公表）

二級水系は、令和元年東日本台風等において、甚大な
浸水被害が発生したいわき市の夏井川水系などの４水系
について、流域治水プロジェクトを策定しました。
（令和３年８月公表）

流域治水のイメージ

出典：国土交通省ＨＰより

■【令和元年台風等】

事務所名 派遣自治体 人数

県北建設事務所（福島市） 京都府 2名
県中建設事務所（郡山市） 大阪府 2名

新潟県 1名
京都府 1名
東京都 1名
沖縄県 1名

県北流域下水道
建設事務所（福島市）

相双建設事務所（南相馬市）

■【東日本大震災】

事務所名 派遣自治体 人数

建築住宅課（福島市） 高知県 1名
建築指導課（福島市） 東京都 1名
営繕課（矢吹町） 神奈川県 1名
県北建設事務所（福島市） 神奈川県 1名

東京都 2名
京都府 5名
神奈川県 7名
新潟県 1名
滋賀県 1名
東京都 1名
京都府 1名
青森県 1名

いわき建設事務所（いわき市）

相双建設事務所（南相馬市）


