
％
十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

　　　現在、県施工区間２工区の道路改良工事、法面工事を施工中です。

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

94.5

十文字工区

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6046  FAX：0246-24-6256

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/

一般国道

３ ９ ９ 号

ふ く し ま

復興再生道路

工事の進捗率（令和４年3月末現在）

計 画 図

施工状況 令和３年３月に県施工区間１工区が完成。 令和３年９月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成し

ました。現在、県施工区間２工区の法面保護工や排水施設を施工中です。

県施工２工区の道路改良工事では、切土箇所全９ヶ所が完了し残

るC6切土部の法面保護工を施工しています。また、順次、側溝や安

全施設を施工していきます。

２工区

法面工
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【道路改良工・法面工・舗装工】

２工区

道路改良

切土した法面は、雨水等により浸食を受けるこ

とから植生による保護工を施工しています。法

面作業は転落等の危険が伴うため、安全帯を

しっかり装着し作業を行っています。
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内倉湿原２号橋
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