
国道２９４号白河バイパス 道路整備進捗状況

◆白河市田町地内外
◆計画延長 4,120m
◆内、南湖トンネル約474m
小峰大橋約192m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成７年度着手
◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

市街地への道路交通が集中し、慢
性的な渋滞が発生しており、また、
道路幅が狭く歩行者が危険な状況
にあることから、円滑で安全な交通
を確保するため新しい道路を整備し
ています。

事業の目的

令和３年度は、計画区間全線で整備を進め、一部区間が開
通しました。引き続きバイパス整備を進めていきます。
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事業の進捗率
令和４年３月末現在
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円明寺工区

令和４年３月末現在

至 那珂川町

３月６日に小峰大橋の渡橋式を開催し、
田町から国道４号の区間が開通しました。
小峰大橋開通に伴い、横町から田町区間
の車線切替を行いました。引き続き、早期
全線開通に向け取り組んでまいりますので、
事業へのご理解とご協力をよろしくお願い
します。

円明寺工区
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棚倉矢吹線 川原田工区 道路整備進捗状況

◆中島村大字川原田地内
◆計画延長 2,000m
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆歩道幅 2.5m
◆平成17年度着手
◆令和4年2月26日併用開始

事業の概要

棚倉町と矢吹町を結ぶ主要地方
道であり、交通量が非常に多いにも
かかわらず、幅員が狭小であるので、
安全で円滑な交通を確保するため、
新しい道路を整備しています。

事業の目的

全線供用開始しました。
なお、只今周辺整備を含めた最終仕上げ作業を行ってい
ます。今しばらくご理解、ご協力お願いします。

一部供用開始（平成２４年度） 令和４年３月末現在
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② 令和4年2月26日バイパス全線開通しました①先行供用開始区間
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事業の進捗率
令和４年３月末現在
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国道３４９号下関２工区,３工区道路整備進捗状況

◆矢祭町大字下関河内地内

◆計画延長3,400m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）

◆平成26年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

首都圏に近い優位性から、企業進
出及び大型貨物車両の交通が増加
しており、企業の円滑な生産活動を
支えることを目的とし、安全に通行
できる、新しい道路を整備していま
す。

事業の目的

令和３年度は現道拡幅のための改良工事や、バイパス部の
盛土工事、法面工事を進めています。

工事着手前（平成２６年度）

位置図

２工区

３工区

１工区完了
（H27.3月完成）

至常陸太田市

至 R１１８号
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至 常陸太田市
至 R１１８号

至 常陸太田市

今年度も、道路改良工事及び舗装工事を行います。 事業へのご理解とご協力を宜しくお願いします。

令和４年３月末現在
事業の進捗率

令和４年３月末現在
９０％

至 常陸太田市

至 R１１８号

① ２工区 施工状況 ② ３工区 施工状況
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国道２８９号渡瀬バイパス 道路整備進捗状況

位置図

◆鮫川村大字渡瀬地内

◆計画延長 7,439m

◆車道幅 6.0m（片側一車線）

◆平成２２年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、
また急カーブが多いため、地域間の
交流や連携、地域振興に支障をき
たしていることから、新しい道路を整
備しています。

事業の目的

３工区の舗装工事が完了し、現在は２工区の道路改良
工事及び法面工事を進めています。

工事着手前（平成２２年度）
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① ２工区 盛土施工状況

事業の進捗率

令和４年３月末現在
９２％

② ２工区 切土施工状況

至 棚倉町

至 いわき市

至 棚倉町

③ ３工区 舗装完了状況
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国道２８９号青生野工区 道路整備進捗状況

◆鮫川村大字青生野地内

◆計画延長 2,720m

◆車道幅 6.5m（片側一車線）

◆平成２５年度着手

◆２０２０年代初頭完了目標

事業の概要

急峻な地形のため道路幅が狭く、
また急カーブが多いため、地域間の
交流や連携、地域振興に支障をき
たしていることから、新しい道路を整
備しています。

事業の目的

道路改良工事及び舗装工事を進めています。

工事着手前（平成２５年度）

位置図

至いわき市
至棚倉町

至 棚倉町

至 いわき市

N

至 いわき市

バイパス部の舗装を行いました。

令和３年３月末現在

至 棚倉町

至 いわき市

事業の進捗率

令和４年３月末現在

９０％
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大高内沢 土砂災害対策進捗状況

位置図

◆白河市大信下小屋地内

◆砂防えん堤２基

◆平成２２年度着手

◆令和３年度完了

事業の概要

土石流から下流の住宅や県道な

どを守るため、砂防えん堤の整備を

進めています。

事業の目的

平成２２年度に事業着手し、１号えん堤は平成２９年度に完成
しました。令和３年度完成を目指し工事を進めていた２号えん
堤は、令和４年３月に完成しました。

工事着手前（平成２２年度）

大高内沢

国
道
２
９
４
号

１号えん堤（完成）
２号えん堤

N

２号堰堤工の完成状況

令和４年３月末現在
事業の進捗率

令和４年３月末現在
１００ ％



長沢 土砂災害対策進捗状況

◆棚倉町大字八槻地内

◆砂防えん堤１基

◆平成３０年度着手

◆令和５年度完了予定

事業の概要

土石流から下流の住宅や国道な

どを守るため、砂防えん堤の整備を

進めていきます。

事業の目的

平成３０年度に事業着手し、令和３年度から砂防えん堤工事
に着手します。

工事着手前

位置図

長沢

令和３年３月末現在

渓岸侵食状況

えん堤

事業の進捗率
令和４年３月末現在

２８％



阿武隈川 河道掘削

◆白河市鹿島地内外

河道掘削

L=300m V=4,500m3

◆令和３年度着手

◆令和３年度完了

事業の概要事業の目的

当該箇所は令和３年度に完了しました。引き続き、計画的
に管内の河道掘削工事を進めていきます。

工事前 令和３年３月末現在

位置図N

河川に堆積した土砂を取り除く

事によって、降雨時の大量な洪

水を下流にスムーズに流し、氾濫

を防ぎます。

施工前の状況

事業の進捗率
令和３年３月末現在

１００％


