
％
十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

　　　現在、県施工区間２工区の道路改良工事、舗装工事を施工中です。

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】
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十文字工区

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6125  FAX：0246-24-6058

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/

一般国道

３ ９ ９ 号

ふ く し ま

復興再生道路

工事の進捗率（令和４年5月末現在）

計 画 図

施工状況 令和３年３月に県施工区間１工区が完成。 令和３年９月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成し

ました。排水施設や安全施設が概ね完了し、舗装を行うための準備も進めています。

排水施設や安全施設が完了した区域から下層路盤を着手していま

す。 ２工区

舗装工

2

【道路改良工・舗装工】

２工区

道路改良

ＩＣＴ測量を行っており、その後上層路盤に着手

します。

1

【完成】

【完成】 【工事中】
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内倉湿原２号橋

十文字トンネル

現道


